

ZÁPIS a USNESENÍ

z 10. zasedání představenstva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko dne 24. 10. 2023

Úvodem jednání, které se konalo v sídle SVK Žďársko, byl projednán a schválen program zasedání, navržený kanceláří SVK Žďársko (K-SVK) - viz následující body 1.) – 10.).

Přítomno: 8 členů P-SVK – viz prezence; při rozdílném hlasování bude toto jmenovitě uvedeno.

Hlasování: **Pro – Proti – Zdržel se**

1.) Kontrola usnesení P-SVK ze dne 27. 9. 2023

P-SVK vzalo na vědomí plnění usnesení ze dne 27. 9. 2023 a uložilo pokračovat na dříve rozpracovaných úkolech, které trvají.

P-SVK bylo informováno o činnosti K-SVK, o jednáních se členskými obcemi, VAS a dalšími subjekty ohledně příprav a realizací akcí SVK. **8 - 0 - 0**

2.) Rozpočtové opatření č. 6. / 2023

P-SVK schválilo Rozpočtové opatření č. 6. / 2023, kterým se mění příjmy a výdaje rozpočtu SVK Žďársko na rok 2023 takto:

V příjmech: 12.819.479,16 Kč Ve výdajích: 12.819.479,16 Kč 8 - 0 - 0

3.) Příprava 3. / 2023 valné hromady SVK Žďársko

P-SVK vzalo na vědomí přípravu 3. / 2023 valné hromady SVK Žďársko (svolána na úterý 21. 11. 2023 od 9.00 hodin (od 08.30 h. prezence), do Kina Vysočina ve Žďáru nad Sázavou (ul. Brodská 1000/2 – hlavní vchod)) a přípravu na zaslání podkladů k valné hromadě (elektronicky) členským obcím k vyvěšení na jejich úřední desky.

P-SVK projednalo, schválilo a doporučilo k projednání a schválení 3. / 2023 valné hromadě SVK návrh rozpočtu na r. 2024, rozpočtový výhled na r. 2025-2028, pověření představenstva k provádění rozpočtových změn hospodaření v r. 2024 a investice SVK nad 20 mil. Kč. **8 - 0 - 0**

4.) Finanční limit pro tzv. in-house kontrakty pro r. 2024

a) P-SVK schválilo úpravu finančního limitu pro tzv. in-house kontrakty s VAS v r. 2024 na celkovou výši 57,322 mil. Kč bez DPH, z toho stavební zakázky 43,362 mil. Kč bez DPH (finanční limit 82 % z ceny obvyklé – rozpočet). **8 - 0 - 0**

b) Finanční limit na in-house kontrakty – změna

„Směrnice určující postup v režimu vertikální spolupráce“

P-SVK schválilo, na základě žádosti VAS, počínaje dnem 1. 1. 2024, změnu „Směrnice určující postup v režimu vertikální spolupráce“ a to v článku 4, bodu 2 a třetí odrážce, tj. změnu maximálního procentního limitu na 82 % rozpočtu akcí, a to z důvodu vývoje cen na trhu. **8 - 0 - 0**

5.) Cena vody a výše nájemného na r. 2024

1. P-SVK projednalo návrh VAS na uzavření Dodatku č. 28 - Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací z 31. 12. 2013, uzavřené s VAS, kterým se mění Příloha č. 6 – Kalkulace ceny pro vodné a stočné na rok 2024 a schválilo cenu vody takto:

| <u>Kalkulace ceny vody 2024:</u> | <u>Vodné</u> | <u>Stočné</u> | <u>Cena celkem</u> |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| Cena r. 2024 bez DPH: | 66,08 Kč/m ³ | 49,83 Kč/m ³ | 115,91 Kč/m ³ |
| Cena r. 2024 s 12 %DPH: | 74,01 Kč/m³ | 55,81 Kč/m³ | 129,82 Kč/m³ |

8 - 0 - 0

2. Nájemné od VAS na rok 2024

P-SVK schválilo, (v návaznosti na předchozí bod 5.1.), návrh VAS na uzavření Dotatku č. 28 - Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací z 31. 12. 2013, uzavřené s VAS, kterým se mění Příloha č. 4 – Nájemné takto:

Příloha č. 4: Nájemné od VAS na rok 2024 ve výši 117.070.000,- Kč bez DPH 8 - 0 - 0

P-SVK zároveň schválilo vydání tiskové zprávy k ceně vodného a stočného v roce 2024 v souladu s výše schválenými body 5.1. a 5.2. tohoto usnesení. 8 - 0 - 0

6.) Smlouvy a Dodatky smluv

a) Darovací smlouva – „Inženýrské sítě Čechovy sady II“ spl. K a V – od Města V. Meziříčí

P-SVK schválilo převzetí daru od Města Velké Meziříčí – stavby:

„Inženýrské sítě Čechovy sady II“, zahrnující **SO 03 - splašková kanalizace**, větev “A“ KAM DN 300, délky 212,3 m; větev “B“ KAM DN 300, délky 85,3 m; větev “C“ KAM DN 300, délky 170,7 m a **SO 04 – vodovod**, vodovod PE 90, délky 219,1 m; vodovod PE 110, délky 210,6 m, (tzv. Zelený Kout). Stavba je popsána v „Kolaudačním rozhodnutí č.j.: ŽP/25828/2008/1731/2008-KE ze dne 18.8.2008, právní moc 12.9.2008, jež vydal MěÚ V. Meziříčí, odbor životního prostředí. Dar této stavby do majetku SVK bude schvalovat zastupitelstvo Města Velké Meziříčí 24.10.2023.

8 - 0 - 0

b) Darovací smlouva dešťové kanalizace v ul. Kpt. Jaroše Městu Velká Bíteš

P-SVK schválilo dar Městu Velká Bíteš – stavby:

„Kanalizace, inventární č. MSZV9007600“. Stavba je popsána v „Rozhodnutí povolení změny v užívání stavby“ – „Změna užívání stávající jednotné kanalizace na kanalizaci dešťovou v k. ú. Velká Bíteš na pozemcích p. č. 3019/1 a 3019/8“ (ul. Kpt. Jaroše), jež vydal MěÚ V. Meziříčí, odbor životního prostředí dne 12. 7. 2023, pod Č. j. ŽP/24210/2023-krivs/6928/2023 a v Pasportu stavby kanalizace Velká Bíteš, ul. Kpt. Jaroše. Přijetí daru podléhá schválení Městem V. Bíteš. 8 - 0 - 0

c) Kupní smlouva – p. č. 3960/2 k. ú. Velká Meziříčí (vodojem Tři Kříže) + přístupová cesta

P-SVK schválilo odkoupení pozemku p. č. 3960/2 k. ú. Velké Meziříčí o výměře 752 m², zastavěná plocha a nádvoří (pozemek pod a okolo vodojemu Tři Kříže) od Města Velké Meziříčí za cenu dle znaleckého posudku, který bude vypracován na náklady SVK. Předpokládaná cena ± 400,- Kč/ m².

Dále P-SVK schválilo zřízení služebnosti cesty a stezky na části pozemku p. č. 3960/1 k. ú. Velké Meziříčí o výměře 84 m², lesní porost (pozemek pod přístupovou nebezpečnou cestou k vodojemu Tři Kříže) od Města Velké Meziříčí za cenu dle znaleckého posudku, který bude vypracován na náklady SVK. Předpokládaná cena zřízení služebnosti do ± 35,- Kč/ m² uhrazena jednorázově.

(3.000, -).

8 - 0 - 0

d) Dotatek č. 1 SoD/41/2022 - „Velké Meziříčí – vodovod a kanalizace Ve Vilách“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Velké Meziříčí – vodovod a kanalizace Ve Vilách“ uzavření Dodatku č. 1 k SoD/41/2022 s f. **SATES ČECHY s.r.o.** Telč na zvýšení ceny o 2.969.476,72 Kč bez DPH (vícepráce 3.418.960,59; méněpráce - 449.483,87; hrazeno dle smlouvy o příspěvku v poměru 30 % město, 70 % SVK) z toho důvodu, že zařídění zeminy neodpovídalo projektové dokumentaci a bylo nutné provedení recyklace výkopku. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i město souhlasí. 8 - 0 - 0

e) Dotatek č. 2 SoD/12/2023 ze dne 12.4.2023 - „Nížkov – RV úsek mezi č.p.36 a ZŠ“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Nížkov – rekonstrukce vodovodu úsek mezi č.p.36 a ZŠ“ uzavření Dodatku č. 2 k SoD/12/2023 s f. **1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.** na zvýšení ceny o 12.871,- Kč bez DPH (vícepráce 197.800,-; méněpráce - 184.929,- hrazeno dle

smlouvy o příspěvku v poměru 30 % obec, 70 % SVK) z toho důvodu, že oproti projektové dokumentaci bylo nutné provedení protlaku v hornině vyšší třídy a zároveň nebyl proveden suchovod. Stavební dozor i obec souhlasí. 8 - 0 - 0

f) Dodatek č. 2 SoD/18/2023 ze dne 3.5.2023 - „Nedvědice – vodovod a kanalizace Žlíbky II“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Nedvědice – vodovod a kanalizace Žlíbky II“ uzavření Dodatku č. 2 k SoD/18/2023 s f. SVOBSTAV s.r.o. na snížení ceny o -198.569,09 Kč bez DPH (*vícepráce 108 495,51; méněpráce - 307 065,60; hrazeno dle smlouvy o příspěvku v poměru 100 % městys*) z toho důvodu, že dodatečně bylo osazeno zařízení pro manipulaci u přípojek oproti projektové dokumentaci a nerealizován finální povrch místní komunikace z důvodu navazující investice městysu Nedvědice a společnosti EG.D, kteří do tělesa komunikace plánují ukládat v roce 2024 inženýrské sítě a finální povrch by realizací svých prací znehodnotili. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i městys souhlasí. 8 - 0 - 0

g) Dodatek č. 1 SoD/23/2023 ze dne 27.7.2023 - „Horní Libochová – novostavba vodovodu nad hasičárnou – SO-101 vodovod“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Horní Libochová – novostavba vodovodu nad hasičárnou – SO-101 vodovod“ uzavření Dodatku č. 1 k SoD/23/2023 s f. ATIKA – LYSÝ, s.r.o. na posun termínu dokončení z 31. 10. 2023 na 31. 12. 2023. Stavba vodovodu je realizována zároveň se stavbou „Horní Libochová – Obytná zóna jih“, jejímž investorem je obec. Vlivem ztížených podmínek na staveništi při realizaci kanalizace na stavbě „Horní Libochová – Obytná zóna jih“, které spočívají ve vyšších třídách tvrdosti horniny oproti předpokladu v projektu, a tudíž v pomalejší rychlosti výstavby, došlo ke zpoždění, které zpozdilo také realizaci navazující stavby vodovodu. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i obec souhlasí. 8 - 0 - 0

h) Dodatek č. 2 k SOD/8/2023 ze dne 20. 3. 2023 - „Bystřice nad Pernštejnem – rekonstrukce ul. K Domanínku, SO 01 Vodovod, SO 02 Kanalizace“

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele akce „Bystřice nad Pernštejnem – rekonstrukce ul. K Domanínku, SO 01 Vodovod, SO 02 Kanalizace“ uzavření Dodatku č. 2 k SoD/8/2023 s f. PORR a. s. na zvýšení ceny o 2.623.461,63 Kč bez DPH (*vícepráce 3.922.913,04; méněpráce - 1.299.451,41; hrazeno dle smlouvy o příspěvku v poměru 30 % město, 70 % SVK*) z toho důvodu, že bylo nutné provedení likvidace nebezpečných odpadů (asfalty), byly doměřeny skutečně provedené délky a plochy staveb a realizovány dodatečné přípojky oproti projektové dokumentaci. Ostatní ujednání se nemění, stavební dozor i město souhlasí. 8 - 0 - 0

ch) Dodatek č. 1 k SOD – z 14. 2. 2023 - „Propojení SV Žďársko – ÚV VÍR a VOV“ - PD

P-SVK schválilo, na základě žádosti zhotovitele projektové dokumentace akce „Propojení SV Žďársko – ÚV VÍR a VOV“ uzavření Dodatku č.1 k SoD z 14. 2. 2023 s f. AQUA PROCON s.r.o. Brno na zvýšení ceny o 1.207.000, - Kč bez DPH z toho důvodu, že je nutné přepracování vedení trasy výtlačného potrubí vody mimo krajské komunikace a zvýšení kapacity tohoto potrubí dle podmínek na poskytnutí dotace. V této souvislosti se posouvají i termíny předání jednotlivých stupňů projektové dokumentaci a platebních podmínek. Ostatní ujednání se nemění. 8 - 0 - 0

P-SVK pověřuje statutární zástupce k podpisům výše uvedených smluv, dodatků a dohod. 8 - 0 - 0

7.) Seznam investic SVK Žďársko

P-SVK vzalo na vědomí ke dni 17. 10. 2023 aktualizovaný Seznam investic SVK Žďársko, který je přílohou tohoto usnesení. 8 - 0 - 0

8.) Potvrzení rozhodnutí per rollam

Na základě Stanov SVK, jsou rozhodnutí P-SVK, jež byla přijata způsobem „per rollam“ za období 28.9. - 23. 10. 2023 zaneseno do dnešního zápisu takto:

odesláno 11. 10. 2023

1) **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: SOD/24/2023 ze dne 2. 8. 2023 ke stavbě: „Vodovodní přívaděč Pavlov-Velké Meziříčí-rekonstrukce v úseku AŠ „C+D“-komunikace III/35429, k. ú. Pavlov“**

Jde o posun termínu **dokončení z 31.10. 2023 na 30.11. 2023** z důvodu vyšších tříd tvrdosti horniny oproti předpokladu v PD, a tudíž v pomalejší rychlosti výstavby.

P-SVK souhlasí s návrhem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi 1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s. a SVK Žďársko při realizaci akce:

"Vodovodní přívaděč Pavlov-Velké Meziříčí-rekonstrukce v úseku AŠ „C+D“-komunikace III/35429, k. ú. Pavlov" a pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka k jeho podepsání.

2) **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele: SOD/26/2023 ze dne 5. 10. 2023 ke stavbě: „Velké Meziříčí rekonstrukce vodovodu ul. Nová Říše a ul. Zahradní“**

Jde o posun termínu **zahájení stavby z 1.3. 2024 na 30.10. 2023** z důvodu narůstající míry zakalení a rzi. Opatření pro dočasné řešení kvality vody přijal investor na jaře 2023, jevila se jako dostatečná, zároveň byly zahájeny práce na přípravě rekonstrukce vodovodu. Situace byla do začátku října 2023 stabilní. Poté došlo ke skokovému zhoršení kvality vody a investor je nucen situaci co nejdříve řešit.

P-SVK souhlasí s návrhem Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi CONTENT s.r.o. a SVK Žďársko při realizaci akce:

"Velké Meziříčí rekonstrukce vodovodu ul. Nová Říše a ul. Zahradní" a pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka k jeho podepsání.

3) **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 10/21/SOD/370 ke stavbě: „ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY VE VODÁRENSKÉ SOUSTAVĚ JIHOZÁPADNÍ MORAVY, REGION ŽDÁRSKO SUBP.Č.4 - REKONSTR. VOD. PŘIVADĚČE ÚV VÍR – DRAHONÍN, SO 4010 VÝMĚNA OC POTRUBÍ PŘIVADĚČE (2.ETAPA)“**

Jde o snížení ceny o – 201.912,71 Kč bez DPH z důvodu menšího rozsahu prací oproti projektu. P-SVK dne 27. 9. 2023 tento Dodatek č. 3 již schválilo na částku – 82.043,71 Kč bez DPH ale s tím, že se ještě tato částka bude měnit. P-SVK zároveň tímto usnesením revokuje původní částku.

P-SVK souhlasí s návrhem Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo mezi:

Správce společnosti: MERTASTAV s.r.o., Společník: SPH-stavby s.r.o., při realizaci akce: „ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PITNÉ VODY VE VODÁRENSKÉ SOUSTAVĚ JIHOZÁPADNÍ MORAVY, REGION ŽDÁRSKO SUBP.Č.4 - REKONSTR. VOD. PŘIVADĚČE ÚV VÍR – DRAHONÍN, SO 4010 VÝMĚNA OC POTRUBÍ PŘIVADĚČE (2.ETAPA)“ a pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka k jeho podepsání.

4) **Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. objednatele: 597/2019 ze dne 9. 12. 2019 ke stavbě: „Hamry nad Sázavou – kanalizace“**

Jde o posun termínu **dokončení z 1.11. 2023 na 1. 3. 2024** z důvodu vyšších tříd tvrdosti horniny oproti předpokladu v PD, a tudíž v pomalejší rychlosti výstavby.

P-SVK souhlasí s návrhem Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo mezi „Společnost VHS stavby + I. ŽPV + VHS Bohemia – kanalizace Hamry n/S“ a SVK Žďársko při realizaci akce:

"Hamry nad Sázavou – kanalizace" a pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka k jeho podepsání.

- 5) Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější akce:

„Líšná – rekonstrukce vodojemu, odstranění odkyselovací stanice“

Nejlepší nabídka: VHS Bohemia a.s. Brno cena: 3.251.229,30 Kč bez DPH

Nabídka této firmy byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení a posouzení nabídek.

P-SVK souhlasí s návrhem uzavřít Smlouvu o dílo s VHS Bohemia a.s. Brno jako zhotovitelem akce "Líšná – rekonstrukce vodojemu, odstranění odkyselovací stanice" a pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka k jejímu podepsání.

- 6) Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější akce: "Rožná – rekonstrukce vodojemu"

Nejlepší nabídka: VHS Bohemia a.s. Brno cena: 2.897.523,60 Kč bez DPH

Nabídka této firmy byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení a posouzení nabídek.

P-SVK souhlasí s návrhem uzavřít SoD s VHS Bohemia a.s. Brno jako zhotovitelem akce "Rožná – rekonstrukce vodojemu" a pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka k jejímu podepsání.

- 7) Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele projektové dokumentace, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější akce:

„Kozlov – odkanalizování obce s připojením na ČOV Křižanov – PD“

Nejlepší nabídka: VH atelier s.r.o. Brno cena: 1.475.000,- Kč bez DPH

Nabídka této firmy byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení a posouzení nabídek.

P-SVK souhlasí s návrhem uzavřít Smlouvu o dílo s VH atelier s.r.o. Brno jako zhotovitelem projektové dokumentace akce "Kozlov – odkanalizování obce s připojením na ČOV Křižanov – PD" a pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka k jejímu podepsání.

- 8) Rozhodnutí zadavatele o výběru administrátora výběrových řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější akce:

„Služby administrátora výběrových řízení pro uzavření smluv na stavební práce“

(pro akce JABLOŇOV – KANALIZACE A ČOV, Březí, Březské kanalizace a ČOV, VELKÁ BÍTEŠ – novostavba kanalizace Košíkov)

Nejlepší nabídka: ARROWS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, S.R.O., IČ: 06717586, Plzeňská 3350/18, Praha 5 – Smíchov, 150 00 cena: 349.000,- Kč bez DPH

Nabídka této firmy byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení a posouzení nabídek.

P-SVK souhlasí s návrhem uzavřít Smlouvu o dílo s ARROWS ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, S.R.O. Praha jako administrátora výběrových řízení akcí

„Služby administrátora výběrových řízení pro uzavření smluv na stavební práce“ a pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka k jejímu podepsání.

- 9) **Informace (bez návrhu usnesení):** Budou se soutěžit ul. Vysocká v ZR a ul. Budovatelů v NMNM, soutěžit bude vždy město, ne SVK.

1. Rekonstrukce Vysocké ulice, Žďár nad Sázavou – otevřené podlimitní řízení, zhotovitel bude vyzván k plnění v I. kvartálu 2024, hodnocení nabídek:

1. Nabídková cena: 80 % 2. Zkušenosti stavbyvedoucího č.1: 5 %
3. Zkušenosti stavbyvedoucího č.2: 5 % 4. Zkušenosti stavbyvedoucího č.3: 5 %
5. Ekologická šetrnost: 5 %

(společné zadání město ZR, SÚS, SVK)

2. **Rekonstrukce ul. Budovatelů, Nové Město na Moravě** – společné zadání NMNM + SVK, soutěž bude vypisovat město. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejdříve dne 15.03.2024.

Kompletní dílo bude ze strany dodavatele dokončeno a objednateli předáno nejpozději dne 13.9.2024.

Nabídky budou hodnoceny na základě ekonomické výhodnosti se 100 % hodnotícím kritériem „nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH“ za celý předmět veřejné zakázky.

Formou per rollam byly podklady zaslány ke schválení z toho důvodu, aby se mohlo po jejich schválení přikročit k uzavření příslušných smluv před zasedáním P-SVK, které je až 24. 10. 2023. **8 - 0 - 0**

9.) Dohody o prostorovém uspořádání staveb

a) **Matrigo s.r.o. Velké Meziříčí - „Rozšíření optické sítě na ul. Čechova, Velké Meziříčí“**

P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky společnosti **Matrigo s.r.o. V. Meziříčí** (IČ: 27697649), jako investorovi stavby „**Rozšíření optické sítě na ul. Čechova, V. Meziříčí**“ z prostorového uspořádání staveb. Předmětem smlouvy je umístění nových optických kabelových rozvodů – ochranných HDPE trubek do ochranného pásma stávajícího vodovodu a stávající kanalizace ve vlastnictví SVK. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření čj. ZR/3880/2023-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou Matrigo s.r.o. Velké Meziříčí zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu nebo kanalizace vzniknou. Investor je povinen dodržet „Pokyny pro prostorové uspořádání optických kabelů a výsadby stromů v blízkosti kanalizací a vodovodů“. Platností dohoda nabyde po odsouhlasení Matrigo s.r.o. Velké Meziříčí. **8 - 0 - 0**

b) **Město Velké Meziříčí - „Dešťová kanalizace odvod dešťových vod z údolí mezi ul. Nad Kunšovcem a Nová ve Velkém Meziříčí“**

P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky **Městu Velké Meziříčí** z prostorového uspořádání staveb pro stavbu „**Dešťová kanalizace odvod dešťových vod z údolí mezi ul. Nad Kunšovcem a Nová ve Velkém Meziříčí**“. Předmětem smlouvy je umístění nové dešťové kanalizace do ochranného pásma stávajícího vodovodu a stávající kanalizace ve vlastnictví SVK. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření zn. ZR/3588/2023-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou Město V. Meziříčí zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu stávajícího vodovodu a stávající kanalizace vzniknou. Platností dohoda nabyde po odsouhlasení Městem Velké Meziříčí. **8 - 0 - 0**

c) **Město Žďár nad Sázavou - „Informační panely k naučné stezce - „Bránský okruh“ a „Velký žďárský okruh“**

P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky **Městu Žďár nad Sázavou**, jako investorovi stavby „**Informační panely naučné stezce - „Bránský okruh“ a „Velký žďárský okruh“**“ z prostorového uspořádání staveb. Předmětem dohody je umístění informačních panelů do ochranného pásma stávajícího vodovodu a kanalizace ve vlastnictví SVK. VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření čj. ZR/3577/2023-Še ke stavbě za podmínky, že se dohodou Město Žďár nad Sázavou zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu nebo kanalizace vzniknou. Investor je případně povinen dodržet „Pokyny pro prostorové uspořádání kabelů a výsadby stromů v blízkosti kanalizací a vodovodů“, pokud by tato situace nastala. Platností dohoda nabyde po odsouhlasení Městem Žďár nad Sázavou. **8 - 0 - 0**

10.) Různé

a) Dotace na novostavby vodovodů

P-SVK vzalo na vědomí informaci K-SVK, že dotace na novostavby vodovodů z Národního programu Životní prostředí (NPŽP) budou na další období pro SVK i obce značně omezené.

8 - 0 - 0

b) 30 let výročí SVK Žďársko

P-SVK vzalo na vědomí zprávu Ing. Zvěřinové a vedoucího manažera Mgr. Ifraha o přípravě informační brožury k 30 letům výročí SVK Žďársko.

8 - 0 - 0

c) Sektorové zadávání veřejných zakázek

P-SVK vzalo na vědomí informaci K-SVK o přípravě návrhu (ve spolupráci s JUDr. Havlíkovou) „Směrnice k sektorovému zadávání veřejných zakázek“, aby SVK mohl využívat sektorové zadávání ve vymezených případech a za předem určených podmínek.

8 - 0 - 0

d) Strategie SVKMO na r. 2024-2028

P-SVK vzalo na vědomí předloženou Strategii SVKMO s.r.o. na r. 2024-2028 a shrnutí připomínek Ing. Zlesáka, Ing. Zvěřinové a Mgr. Ifraha k tomuto materiálu.

8 - 0 - 0

e) Nové Město na Moravě – úprava, doplnění seznamu investic SVK Žďársko

P-SVK schválilo, v návaznosti na společné projednání záměrů Města a SVK dne 3.10.2023 a v návaznosti na schválení investiční části rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2024, žádost města Nové Město na Moravě o změny v seznamu investic SVK takto:

Přeřazení staveb na realizaci r. 2024:

„NMNM: studie odtokových poměrů dešťových vod“

Přeřazení staveb na realizaci letech 2025 a následujících:

„NMNM RVRK Betlém“

„NMNM RK Drobného (u Enepky)“

„NMNM RK Komenského náměstí“

„NMNM RVRK Vratislavovo náměstí“

„NMNM Kanalizace ul. Luční“

„Kanalizace Slavkovice, Radňovice, Jiříkovice“

„Jiříkovice prodloužení vodovodu pro 3 RD“

Současně město požádalo o zařazení nové akce „**Nové Město na Moravě RVRK ul. Veslařská**“, a to na projekční přípravu v r. 2024 a na realizaci v letech 2025 a následujících. V součinnosti touto akcí bude pod investorstvím města připravována celková rekonstrukce ul. Veslařské (komunikace, chodníky, ostatní sítě).

8 - 0 - 0

f) Velká Bíteš – úprava, doplnění seznamu investic SVK Žďársko

P-SVK schválilo, v návaznosti na společné projednání záměrů Města a SVK dne 20.9.2023, žádost města Velká Bíteš o změny v seznamu investic SVK takto:

Zařazení nové stavby do seznamu investic pod názvem:

„Velká Bíteš – RV v m. č. Košíkov“, příprava v r. 2024, realizace v r. 2025.

Přeřazení realizací akcí v seznamu investic na rok 2024:

ID 4109 – „Velká Bíteš – rekonstrukce hrubého předčištění na ČOV“ – platba příspěvku města r. 2023, realizace v r. 2024.

Přeřazení realizací akcí v seznamu investic na rok 2025:

ID 3780 – „Velká Bíteš – RVRK Pod Hradbami“

ID 4161 – „Velká Bíteš – VK U Stadionu, Družstevní“

ID 1998 – „Velká Bíteš – VK Karlov“

ID 4260 – „Velká Bíteš – VK Karlov – spodní část“

ID 3779 – „Velká Bíteš – RV Lánice – Jihlavská“

ID 3770 – „Velká Bíteš – RK Za Uličkami“

ID 3849 – „Velká Bíteš – Košíkov – lokalita JV, NVNK pro výstavbu RD“

ID 3868 – „Velká Bíteš – VK Sadová – Pod Babincem, 2.část (K+RV)“

ID 2800 – „Velká Bíteš – NVNK Pod Spravedlností – Jihlavská“

Dále P-SVK schválilo, v návaznosti na žádost města Velká Bíteš, aby financování příspěvků na společných akcí:

ID 4257 – „Velká Bíteš – RK a NK, NV ul. Hybešova – 2. etapa“

ID 4258 – „Velká Bíteš – RKRK - ul. Hybešova – 2. etapa – 2. část“

bylo rozděleno do 3 splátek a to: 1. splátka nejpozději do 31.10.2024; 2. splátka do 31.10.2025; 3. splátka do 31.10.2026 s tím, že splátky budou ve výši 1/3 finančního příspěvku. **8 - 0 - 0**

g) Křižanov – potvrzení realizace akce dle seznamu investic SVK Žďársko

P-SVK potvrdilo, v návaznosti na žádost městyse Křižanov, realizaci akce ID 3935 „Křižanov – zasíťování pozemků Na Zahradkách“ – I. etapa“ v r. 2024 dle seznamu investic. **8 - 0 - 0**

Další zasedání P-SVK bude:

30. 11. 2023 – čtvrtek – od 15:00 h. Znojmo, společné zasedání s vedením VAS

Svaz vodovodů a kanalizací:

Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou 24. 10. 2023

Zapsal: Z. Vojta



Ing. Radek Zlesák
předseda představenstva SVK Žďársko

Příloha:

Seznam investic SVK Žďársko