Svaz vodovodii a kanalizaci Zdarsko, Vodarensks 2, 591 01 Z4r nad Sazavou

ZAPIS a USNESENI

z 8. zased4ni predsednictva Svazu vodovodu a kanalizaci Zdarsko dne 26. 9. 2024

Uvodem Jednani, které se konalo v sidle SVK Zdarsko, byl projednén a schvalen program zasedani, navrzeny
kancelari SVK Zd'arsko (K-SVK) - viz nasledujici body 1.) — 14).

Pi{tomno: 7; 9 ¢&lenh P-SVK — viz prezence; pii rozdilném hlasovani bude toto jmenovité uvedeno.
Hlasovani: Pro — Proti — Zdrzel se
1.) Kontrola usneseni P-SVK ze dne 22. 8. 2024

P-SVK yzalo na védomi plnéni usneseni ze dne 22. 8. 2024 a uloZilo pokracovat na difve
rozpracovanych tkolech, které trvaji.

P-SVK bylo informovéno o ¢innosti K-SVK, o jednanich se ¢lenskymi obcemi, VAS a dal3imi
subjekty ohledné pfiprav a realizaci akei SVK. 7-0-0

2.) Rozpocétové opatieni ¢. 7. /2024
P-SVK schvdlilo Rozpo&tové opatient €. 7. /2024, kterym se méni piijmy a vydaje rozpoctu SVK
Zdarsko na rok 2024 takto:

V prijmech: 24.693.371,24 K¢ Ve vydajich: 24.693.371,24 K¢ 7-0-0

3.) Plnéni rozpoétu SVK k 31. 8. 2024

P-SVK projednalo a schvdlilo pin€ni rozpoctu SVK k 31. 8. 2024 a yzalo na yédomi hospodateni
SVK Zdarsko — v tis. K¢:

Prijmy celkem: 267701,3 K& Vydaje celkem: 334378,3 K¢

Prijmy po konsolidaci: 196867,7 K& Vydaje po konsolidaci: 263544,6 K¢ 7-0-0

4.) Vyrazeni majetku SVK Zdarsko
P-SVK schvidlilo, dle navrhu likvidaéni komise SVK, vyfazeni z evidence majetku SVK Zdarsko:

Drobného hmotného dlouhodobého majetku — kancelarsky nabytek, elektronika (028, 902)

Popis inv. ¢isla ks K¢ celkem
PocitaCe 425,426,428 3 55 698,75
Chladnicka 68 1 6 959,00
Kancelarska zidle Andres 542 1 4 845,15
Zidle 301,302 2 2617,78
Mobilni telefon Huavey Y6 602,603,604 3 7 435,53
Mobilni telefon 484 1 1 679,34
Mobilni telefon Samsung Galaxy 611 1 6 428,41
Kancelarské kieslo 496 1 2 066,00
Celkem 87 729,96
Drobného nehmotného dlouhodobého majetku (018)

Office — basic 364 2 10 404,40
Antivirovy program 346 1 5569,70
Celkem 15 974,70

7-0-0

5.) Inventarizace majetku SVK k 31. 10. 2024

P-SVK schvililo provedeni inventarizace majetku SVK Zd’arsko k 31. 10. 2024 a zaroveit povéfilo
vedouciho manazera SVK Zd’arsko k vydani ptikazu a zahdjeni fyzické i dokladové inventarizace
a naslednému predlozeni P-SVK. 7-0-0




6.) Priprava 2. /2024 valné hromady SVK Z.arsko
P-SVK yzalo na védomi piipravu 2. / 2024 valné hromady SVK Zdarsko (svoldna na étvriek

club, s.r.o. (moznost parkovdani za rekou) a piipravu na zaslani podkladi k valné hromadé
(elektronicky) ¢lenskym obcim k vyvéSeni na jejich Gedni desky.
P-SVK schvdlilo:  Program 2. /2024 valné hromady

1) Zahajeni
2) Volba predsedajiciho valné hromady, zapisovatele, dvou ovéFovateli zapisu, navrhové
komise a schvaleni zpusobu hlasovani valné hromady
3) Rozpodet SVK Zd’arsko na rok 2025
4) Povéieni piredsednictva SVK k provadéni rozpoétovych zmén hospodareni v r. 2025
5) Rozpoctovy vyhled na r. 2026-2029
6) Clensky prisp&vek obei SVK Zd4rsko na r. 2025
7) Investice SVK Zd’arsko nad 20 mil. K&
8) Pievedeni COV Bystrice n. P. do spole¢éného majetku SVK Zdarsko
9) Cena vody a najemné v r. 2025 — informace
10) Informace VAS — prehled majetku SVK (SIM a MIM)
11) Informace VAS — Plan financovani obnovy majetku SVK
12) Informace o stavbach SVK Zdarsko
13) Rizné, diskuse a p¥ijeti usneseni 9-0-0

7.) Potvrzeni rozhodnuti per rollam

Na zakladé Stanov SVK, jsou rozhodnuti P-SVK, jez byla ptijata zptisobem ,,per rollam® za obdobi
23.8.2024 - 25. 9. 2024 zaneseno do dnedniho zapisu takto:

odesldano 27. 8. 2024

1.) Dodatek ¢&. 1 ke smlouvé o dilo ¢. objednatele: SOD/4/2024 stavby:
»Bystrice nad PernStejnem — kanalizace za naméstim“
»Bystrice nad PernStejnem — z¥iizeni 2. tlakového pasma vodovodu®

Jde o celkové zvyseni ceny takto:

Pivodni cena dila bez DPH 11668 220,00 K¢
Viceprace-ménéprace — ziizeni 2. tlakového pasma 511458,18 K&
Viceprace-ménéprace — kanalizace za naméstim 141 525,15 K¢
Noveé sjednana cena dle dodatku &. 1 bez DPH 12 321 203,33 K¢

Jedna se o viceprace a ménéprace tak, jak je uvedeno v Dodatku ¢l. 2.
Provedeni vicepraci hrazeno SVK 70 % / mésto 30 %.

P-SVK souhlasi s navrhem Dodatku ¢. 1 ke Smlouvé o dilo s firmou: SPH stavby s.r.o., pFi
realizaci akce: ,Bystfice nad PernStejnem — kanalizace za naméstim® ,,Bystfice nad
PernStejnem — ziizeni 2. tlakového pasma vodovodu® a povéiuje predsedu Ing. Radka Zlesaka
k jeho podepsani.

2.) Vybérové rizeni na spoletného zhotovitele akce:
»Ld’ar nad Sidzavou — Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Neumannova, a spoleény pas
pro cyklisty a chodee*

Nejlepsi nabidka: 5 5
MERTASTAYV s.r.0., ICO: 26247461, sidlo: Stépanovska 1176, 666 02 Piredklasteri

Cena dila celkem bez DPH 12 239 469,57 K&
A) 7Z toho na SVK: 70/30 9 362 588,57 K&

B) Mésto ZR 2 876 881,00 K¢
Piedpokladand hodnota vefejné zakazky ¢inila 19 455 300 K¢ bez DPH, z toho ptedpokladana
hodnota: - ¢ast A 14 823 200 K¢ bez DPH -¢ast B 4 632 100 K¢ bez DPH.
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P-SVK souhlasi s ndvrhem uzaviit Smlouvu o dilo s firmou: MERTASTAV s.r.0., 1C:
26247461 jako vitézem veiejné zakazky zhotovitele akce: ,Zd’4r nad Sazavou — Rekonstrukce
vodovodu a kanalizace ul. Neumannova, a spole¢ny pas pro _cyklisty a chodce” a povéruje
predsedu Ing. Radka Zlesaka k jeho podepsani.

3.) Smlouva o budouci smlouvé ¢. SP/75/2024 na uplatné vécné biremeno akce:
»JKozlov-odkanalizovani obce s pFipojenim na COV Kirizanov® - p. ¢. 28/9 k. . Kozlov u
Kiizanova

P-SVK souhlasi s uzavienim Smlouvy o budouci smlouvé o ztizeni sluzebnosti fiplatného
vécného biremene inZenyrské sité na p. ¢. 28/9 k. 4. Kozlov u K¥izanova p¥i realizaci akce:
,»Kozlov-odkanalizovani obce s p¥ipojenim na COV K¥izanov¥ a povéruje predsedu Ing.
Radka Zlesaka k jejimu podepsani.

4.) Dodatek ¢. 1 ke smlouvé o dilo ¢. objednatele: SOD/4/2024 stavby:
»Yelka Bite§ — RK a NK, NV ul. HybeSova - 2. etapa, Velka Bite§ — RVRK ul. HybeSova - 2.
etapa (usek €. 2)¢

Jde o celkové zvySeni ceny takto:

Plvodni cena dila bez DPH 13 896 681,46 K¢
Viceprace 2293 141,15 K¢
Ménéprace -1789 026,95 K¢
Nové sjednana cena dle Dodatku ¢.1 bez DPH 14 400 795,66 K¢&

Jedna se o viceprace a ménéprace tak, jak je uvedeno v rozpoctu Dodatku ¢l. 1.

P-SVK souhlasi s navrhem Dodatku ¢. 1 ke Smlouvé o dilo s firmou: Spolecnost YUCON +
COMBIN - Velka Bites, pri realizaci akce: ,,Velkd Bites — RK a NK, NV ul. HybeSova - 2.
etapa, Velka Bites — RVRK ul. HybeSova - 2. etapa (lisek ¢. 2)“ a povéruje predsedu Ing.
Radka Zlesika k jeho podepsani.

Pro vysvétleni k Dodatku ¢.1 na ul. HybeSova:

S projednanim vicepraci jsme cekali na ndvrat pani starostky Ing. Lavické z dovolené, viceprace byly
odsouhlaseny TDS panem Pettickem, viceprace jsou zplisobeny jinym stavem napojeni piipojek oproti
predpokladim v PD, jejich slozitym vyhledavanim a nutnosti prodiuzovéni, kolizi piepojeni pfipojek
s plynovodem (v8echny piipojky kontrolovany JMP), odstranénim starych armatur. S ohledem na tyto prace
je navrzZeno prodlouzeni terminu realizace o 3 dny — posunut nastup pokladky asfaltu pravé s ohledem na
viceprace na piepojeni piipojek, zaroveil se zhotovitel snazi vie stihnout do hoda ve Velké Bitesi.

5.) Darovaci smlouva na kogeneracni jednotku MOTORGAS STRATOS MGM 70
méstu Mizhgirya (Ukrajina)

vvvvvv

P-SVK souhlasi s uzavienim Darovaci smlouvy na kogeneratni jednotku MOTORGAS
STRATOS MGM 70 méstu Mizhgirya (Ukrajina) a povéruje predsedu Ing. Radka Zlesaka k
jejimu podepsani.

odesliano 29, 8. 2024

Prodlouzeni terminu realizace akce: ,,SYVK Z&arsko FVE“

Aktualni stav projektu k 29.8.2024 je takovyto:

- Nemame k dispozici kompletni projektovou dokumentaci,

- nemame k dispozici vybérové fizeni na vefejnou zakazku ani v listinné ani v elektronické podobé.

- Na projekt byla ptiznéna dotace z OPZP — v ramci systému ISKP21+ posledni &innosti bylo podani
zadosti o dotaci, dale nebyl projekt administrovan, na projekt byl ze strany SVK objednan
administrator pan Chudoba, nevykonaval administraci, objednavka s nim byla ukonéena bez naroku
na finan¢ni plnéni na konci cervence 2024,




- Realizace projektu bézi od prosince 2023, projekt nebyl fizen z hlediska plnéni dotaénich podminek,
neni plnéna publicita OPZP, nejsou zpracovany zménové listy.

- Zadost o dotaci, projektovou dokumentaci, provadéci dokumentaci a vybérové Fizeni zajistovala
firma PKV Build, poté s nimi nebylo pokracovano ve spolupraci, SOD se zhotovitelem byla
podepsana v prosinci 2024.

- 15.4.2024 byl sepsén dodatek k SOD ¢&. 1, schvalen PSVK ~ v ramci dodatku byla zpracovana
zhotovitelem stavby nova provadéci dokumentace (odivodnéno nekvalitou a nepouZitelnosti
provadéci dokumentace PKV Build) a dle této dokumentace je realizovana stavba + byly ujednany
viceprace na zhotoveni zemni konstrukce pod panely ve VM.

-V Cervenci 2024 byla do seznamu investic pfidana stavba LPS Mostisté¢ (novy hromosvod), byla
objednana a zpracovana samostatnd PD. Dle zavéru vcerej§tho jednani neni mozné realizovat
puivodné pozadované feSeni TDS a zhotovitelem — samostatné vysoutézit a realizovat hromosvod
jinym zhotovitelem, dle projednané skuteCnosti se jedna o nedilnou soucasti dila, nikoliv o
samostatné dilo, nyni zhotovitel toto uved! na pravou miru piedlozenim Zzadosti na pieru$eni stavby
pravé z diivodu podminéné realizace hromosvodu. TDS pozada zhotovitele o nacenéni vicepraci.

- 28.8.2024 se na SVK konala uvodni schiizka se spoleénosti Dabona s. r. o. (administrator
spolupracujici dlouhodobé s SVK, pozadan o pomoc v ramci zivé akce), zatim zah4jil svoji ¢innost
pouze na zakladé zavedené spoluprace, predlozi nabidku na zajisténi dalsi administrace projektu.

- Na zakladé vcerejsiho jednani — termin pivodné avizovany pro dokonceni stavby do 9. zafi konéi
dle skutecnosti 31.8.2024, z tohoto diivodu nyni pfistupujeme k tomuto per rollam a Zadame o
schvaleni Dodatku €. 2 na prodlouzeni terminu realizace.

- Stavba by méla byt prodlouzena s ohledem na viceprace z diivodu zmén dokumentace, hromosvodu
apod. do konce roku 2024. Timto bude prostor pro administraci zmén, dopracovani zménovych
listti, na SFZP bude predlozeno vyb&rové Fizeni ke kontrole a bude moci prob&hnout financovani
poskytovatelem dotace.

- Bude také nutné tesit také zplsob nacenéni vicepraci — smlouva o dilo je pro SVK velmi
nestandardni, obsahuje nestandardné zalohy na material a nemé feseno zadnym ujednanim postup
pro nacenéni dodate¢nych praci a vicepraci.

odesliano 5. 9. 2024

1.) Dodatek ¢. 7 ke smlouvé o dilo ¢. zhotovitele 597/2019 stavby:
w~Hamry nad Sazavou — kanalizace*

Pfedmétem Dodatku ¢. 7 je zména ceny dila z diivodu upfesnéni tras kanalizaci a souvisejicich
objektl a soucasné i posun terminu plnéni z diivodu, kdy Objednatel nezajistil, resp. mu nebyly
pfiznany dotacni prostfedky na financovani ¢asti 2 stavby.

Cena pavodni dle Dodatku &. 1 pro Cést 2 Dila 96 593 530,45 K¢ bez DPH
Cena vicepraci a ménépraci dle ZL 01 pro ¢ast 2 4 392 459,02 K¢ bez DPH
Cena promitnuti inflace do ceny stavby dle ZL 02 pro ¢ast2 10 006 716,51 K¢ bez DPH
Cena novi pro Cést 2 Dila dle Dodatku & 7 110 992 705,98 K¢ bez DPH

Terminy provadéni Dila ve vztahu k Césti 2 Dila se méni nasledovné:

Termin zahéjeni stavebnich praci (pfedani a prevzeti staveniste) pro Cast 2 Dila: do 14 dnt od
pisemné vyzvy Objednatele dorucené Zhotoviteli (pisemnou vyzvou je myslena vyzva ucinéna
pomoci emailu ¢i postovni sluzby).

Piedpokladany termin zahdjeni vystavby ¢asti 2 je 09/2024.

Termin pro dokonéeni stavebnich praci pro Cést 2 Dila: do 22 mésict od zahgjeni stavebnich praci
(pfedani a pievzeti staveniste).

P-SYK souhvlasi s navrhem Dodatku ¢. 7 ke Smlouvé o dilo se sdruzenim: ,,Spole¢nost VHS
stavby + 1. ZPV + VHS Bohemia — kanalizace Hamry n/S%, pri realizaci akce: ,,Hamry nad
Sazavou — kanalizace* a povéruje predsedu Ing. Radka Zlesaka k jeho podepsani.

Hlasovani per rollam prob€hlo: 7 - 2 - 0 (proti hlasovali: S. Marek, Ing. M. Lavicka)




2.) Dodatek ¢. 1ke smlouvé o dilo €. SOD/26/2024 stavby: 5
»wZDAR NAD SAZAVOU — REKONSTRUKCE VODOVODU UL. SVERMOVA*

Pfedmétem Dodatku ¢. 1 je zména ceny dila z diivodu realizace zemnich praci, pii kterych doslo
k neptedvidatelnému nalezeni nefunkéniho potrubi horkovodu, s nimz zpracovatel projektove
dokumentace neuvazoval.

Jedna se o vybourani a odstranéni stavajiciho nefunkéniho potrubf horkovodu.

Termin ukondeni stavby zistava bez zmény (15.9.2024.)

Pavodni cena dila bez DPH 1.464.045,06 K¢
Viceprace 25.420,36 K¢
Nové sjednana cena dle dodatku ¢. 1 bez DPH 1.489.465,42 K¢
Noveé sjednand cena dle dodatku ¢. 1 s DPH 1.802.253,16 K¢&

P-SVK souhlasis navrhem Dodatku ¢. 1 ke valovuyé o dilo SOD/26/2024 s firmou: sDvorakova
— stavebni firma s.y.o.“, pii realizaci akee: ,,ZDAR NAD SAZAVOU — REKONSTRUKCE
VODOVODU UL. SVERMOVA* a povéruje predsedu Ing. Radka Zlesaka k jeho podepsani.

9-0-0
8.) Vybérové rizeni

,,Budeé — prodlouZeni splaskové K do arealu byvalého 2D  rozpocet: 2.352.000, - hrazeno 100 % Budec

Nejlepsi nabidky od firem cena K¢ bez DPH
Komise ve sloZeni: Ing. Jiti Chalupa, Ing. Pavla Lopaurové, Ing. lvana Kalabové — doporucuje:
I. poradi: T.MLV. spol. s r.0., Bystiice n. P. IC: 15544419 1.275.181,66 K& bez DPH

| I1. pofadi: 1.Zd’arské plynafska a vodatska, a.s. IC: 25531328 1.400.390,84 K¢& bez DPH
| II1. potadi: VHS Zd4r nad Sazavou, spol. st.0. 1C: 13695355 1.432.000,00 K& bez DPH

| P-SVK schvililo, na zakladé doporudeni vybérové komise, vysledek vybérového fizeni, potadi
jednotlivych firem a uzavien{ SoD s vitéznou firmou T.M.V. spol. s r.0., Bystfice nad Pern§tejnem,
IC: 15544419 a povéiuje predsedu Ing. Radka Zleséka k jeho podepsani. 7-0-0

9.) Smlouvy a Dodatky smluyv
a) Dodatek & 2 k & SOD/7/2024 227.2. 2024 - ,Radostin nad Oslavou — kanalizace ul. Kratk4*

P-SVK schvdlilo, na zékladé zadosti zhotovitele akce ,,Radostin nad Oslavou — kanalizace ul.
Kratka“ uzavieni Dodatku ¢. 2 k SoD/7/2024 s f. 1. Zd’arské plynai'skd a vodaiskd, a.s. na zvy3eni
ceny celkem o 453.434,79 K& bez DPH, (viceprdce na asfaltech ve vysi 254 692,15 uhradi méstys
ve 100 %) z davodu vétsiho rozsahu praci a zmén oproti ptedpokladu v PD. Ostatni ujednani se
neméni, stavebni dozor 1 méstys souhlast.

Cena dila ptvodni dle SoD: 2916 783,87 K& bez DPH

Cena viceprac{ SO 01: 198 742,64 K& bez DPH wiceprdce rvrdd hornina, uhradi se 70/30 %)
Cena vicepraci SO 04: 254 692,15 K¢ bez DPH pviceprdce na asfaltech, méstys uhradi 100 %)
Cena dila nové dle Dodatku &.2: 3370 218,66 K¢ bez DPH 7-0-0

b) Dodatek & 2 k SOD/24/2024 ze dne 27. 6. 2024 - ,,Kadolec — RV u fotbalového hiiSté“

P-SVK schvdlilo, na zakladg Zadosti zhotovitele akce ,Kadolec — rekonstrukce vodovodu u

fotbalového hii§t&“ uzavieni Dodatku ¢. 2 k SoD/24/2024 s f. VHS Zd’4r nad Sézavou, spol. s.r.o.

na daldim prodlouzeni terminu dokonéeni stavby v¢&. pozadovanych dokladii a podpisu protokolu o

piedani a pievzeti dokongeného dila do 31. 10. 2024, z diivodu koordinace praci s KSUS Kraje Vysogina

na zapraveni dotéenych asfaltovych ploch/pozemkil v jejich spravé a pozemki obce Kadolec. Ostatni

ujednani se neméni, stavebni dozor i obec souhlasi. 7-0-0
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¢) Dodatek & 1 k & SOD/6/2024 - ,NOVE VESEL] — VaK UL. ZDARSKA, NA VYSLUNi“

P-SVK schvililo, na zéklad¢ Zédosti zhotovitele akce ,NOVE VESELI — VODOVOD A
KANALIZACE UL. ZDARSKA, NA VYSLUNI¥, uzavieni Dodatku &. 1 k SoD/6/2024 z 26. 3.
2024 st. Dvoidkovd — stavebni firma s.r.0. na zvySeni ceny celkem o 173.753.54 K& bez
DPH, (viceprdce 567.203,26, ménéprdce -393.449,72; hrazeno bude v poméru dle rozpoctu na
Jednotlivé stavby.) z divodu vétsiho rozsahu praci a zmén oproti predpokladu v PD. Ostatni
ujednani se neméni, stavebni dozor i méstys souhlasi.

Pavodni cena SOD oo 6.524.396,17 K& bez DPH
MENEPIACE ....evveiviieciec e -393.449,72 K¢ bez DPH
VICEPIACE ...t +567.203,26 K& bez DPH
Cena celkem ........ooocoiiiiiiiiee e 6.698.149,71 K& bez DPH 7-0-0

d) Smlouva o ipravé vzajemnych prav a povinnosti vlastnikii provozné souvisejicich vodovodi

P-SVK yzalo na védomi piipravu této smlouvy a uleZilo K-SVK, ve spolupraci s VOV a VAS jeji
dopracovani.

Smluvni strany: SVK Zd’arsko a Virsky oblastni vodovod, sdruZeni mést, obei a svazki obei
a pristupujici VAS jako provozovatel vodovodu Nedvédice.

SVK je vlastnikem stavby:
Yodovod Nedvédice, identifikovén ¢islem majetkové evidence 6217-702307-43383513-1/1

VOV je vlastnikem stavby:
Napojeni obce Cernvir na Virsky oblastni vodovod, SO-03 Propojovaci je iad
identifikovan ¢islem majetkové evidence 6217-620661-60552662-1/1

Tyto stavby vodovodi jsou provozné souvisejici ve smyslu zdkona o vodovodech a kanalizacich (ZVK).

Pedmétem smlouvy je dprava prav a povinnosti SVK a VOV v souvislosti se zajisténim plynulého
a bezpe¢ného provozu provozné souvisejicich vodovodi dle §8, odst. I ZVK. Propoj bude vyuZivan
pouze v piipad€ potieby VOV. Ide tedy pouze o tzv. havarijni propoj. SVK se zavazuje predavat
VOV pitnou vodu z vodovodu Nedvédice pro potieby obce Cernvir a méstyse Doubravnik, a to na
zaklad€ predchoziho pozadavku VOV a nasledného projednani obéma stranami smlouvy. VOV se
zavazuje tuto vodu piebirat v pfeddvacim misté mezi vodovodem SVK a vodovodem VOV, kterym
je konec fadu SVK A3, na pozemku p. ¢. 80/30, v k. 0. Nedvédice pod Perstejnem. 7-0-0

Na jedndni se dostavily Ing. Zvérinova a Ing. Lavickd, dale hlasovalo 9 élenii P-SVK

10.) In-house kontrakty pro r. 2025 - Finan¢ni limit

P-SVK projednalo ptipravu finan¢niho limitu pro tzv. in-house kontrakty s VAS v 1. 2025 s tim, Ze
tato zalezitost bude feena na pracovnim jednani 10.10.2024 od 13:00 h. 9-0-0

11.) Seznam investic SVK Zd’4rsko

P-SVK yzalo na védomi ke dni 19. 9. 2024 aktualizovany Seznam investic SVK Zd'arsko, ktery je
ptilohou tohoto usnesent. 9-0-0

12.) Zadosti obei a VAS

a) Zd’ar nad Sazavou — uprava a doplnéni seznamu investic SVK Zdarsko

P-SVK schvidlilo, na zékladé schvaleného rozpoétu pro rok 2024, zadost mésta Zd’ar nad Sazavou
na aktualizaci staveb zafazenych do Seznamu investic SVK Zd’arsko na rok 2024 (a planovanych
na rok 2025) upravu a doplnéni seznamu investic SVK takto:

Aktualizace seznamu investic SVK Zd’arsko na roky 2024 a 2025

Stavby pro rok 2024 Odhad nakladu Podil mésta
Zd4r n. S. — Obytné zéna ,,Vapenicka™ — NV a spl. K—2.etapa 2380 000K¢ 2380 000 K&
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Zd4ar nad Sazavou — Obytna zo6na ,,Véapenicka™ — novostavba
vodovodu a splaskové kanalizace

RK Vysocka — realizace 2024-25

RVRK Neumannova

RV Svermova

RV NK Tvrz

Nadrazni (za Lvem)

Zd4r nad Sdzavou — vyména ASR na DZ1, DZ2 a DZ3 (Techn.

kom. zatizeni — de§t'ové zdrze)

Stavby pro rok 2025

RV Jihlavska (mezi okruzni kiizovatkou)
RV Vancurova, Wolkerova

5876 000 K¢

15 825 000 K¢
14 007 000 K¢
1 800 000 K¢&
3920 000 K¢&
4041 000 K¢
623 750 K¢&

Odhad nakladi

bude hrazeno z

daru investora

4748 000 K¢

4202 000 K¢
540 000 K¢

1510 000 K¢

1 732 000 K¢
187 125 K¢&

Podil mésta

4 550 000 K¢
3 500 000 K¢

1365 000 K¢
1 050 000 K¢

Novostavba-Klafar [II — ¢ast C2 — 3.et.
Cementace fadu (Brnénska, Horni, Smetanova) - (Zadost o
zatazeni do planu investic SVK)

bude hrazeno z daru investora
10 800 000 K¢ 3240 000 K¢

Studie a projektové dokumentace

Odkanalizovéani Mélkovic a Veselicka — PD v r. 2024. Pfedpoklad realizace 2025.

RV RK Husova — piiprava 2025 (zadost o zafazeni do planu investic SVK)

Rekonstrukce vodovodu v ¢asti Veselicko smér Slavkovice — PD 2024

Cementace fadu (Brnénskd, Horni, Smetanova) (Zadost o zatazeni do planu investic SVK)
LZd4ar n. S. — RV ul. Brodska a Revoluéni (#adost o zafazeni do planu investic SVK).

9-0-0

b) Velka Bites — zarazeni akci do seznamu investic SVK Zd’drsko

P-SVK schvililo 7adost mésta V. Bite$ na zafazeni novych staveb do Seznamu investic SVK takto:

»Velka Bite§ — prodlouzeni vodovodu v m. ¢. Jachymov“ — ptiprava r. 2025, realizace r. 2026

»Velka Bite§ — vymisténi vodovodu v m. ¢ Jachymov* — ptiprava r. 2025-26, realizace r. 2027

»Velka Bite§ — vodovodni p¥ivod do m. ¢. Jindiichov* — piiprava r. 2025-26, realizace r. 2027
9-0-0

¢) , VDV privadéé Rodkov — Nedvédice — R VDJ Les — instalace lokalniho napdjeni z FVE“

P-SVK schvdlilo Z4dost VAS na zatazeni nové stavby do Seznamu investic SVK Zd'4rsko takto:

, VYDV privadé¢ Rodkov — Nedvédice — rekonstrukce VDJ Les — instalace lokdlniho napajeni
z FVE“. Jde o stavbu v SIM, piiprava a realizace v roce 2024.

V souasné dobé je stavajici ptipojka nizkého napéti pro zajisténi elektrické energie ve vodojemu
VDI Les vedena z &erpaci stanice CS Zlatkov v délce 3,16 km. Na tomto kabelu doslo v minulych
letech k n€kolika porucham, jejiZ opravami se postupne snizovala schopnost pfenaset pozadované
napéti. Nyni jiz nenf mozné timto kabelem zajistit potfebné napéti ve VDJ Les (230 V), coz
zplsobilo mimo jiné i nefunkénost napojené telemetrické stanice, kterd fidi ¢erpani z VDI Zlatkov
do VDJ Les. VDI Les je fidicim vodojemem pro celou lokalitu Nedvédicka, veetné méstysu
Nedvédice. V soucasné dobé se jedna o havarijni stav, kdy se Cerpani do tohoto VDJ provadi
nestandardni manipulaci pracovniky dispe¢inku v no¢nich hodindch. Pokud by se fesila
rekonstrukce tohoto kabelu ve stavajici trase v délce 3,16 km za novy, odhadovana vySe této
investice by ¢inila cca 5 000 000 K& bez DPH.

Proto VAS navrhuje tento kabel znovu nepokladat a nahradit jej instalaci lokalniho napéajeni z
fotovoltaické elektrarny (FVE). Ta by se skladala z fotovoltaického systému s 6 fotovoltaickymi
panely uspofadanych do 2 fad po tfech kusech, které budou umistény na jihozédpadné orientované
stieSe objektu, dale z MPPT regulatoru a z akumulaéni baterie o velikosti 134 Ah. Soucasné bude
nutna i Gprava stavajicich elektrorozvodl v objektu véetné hromosvodu.

Podle zptesnéné nabidky, které VAS nechala nyni vypracovat, vychéazi cena materialu a naslednych
praci na odhadovanych 160 000 K¢ bez DPH. 9-0-0




13.) Dohody o prostorovém usporadani staveb

a) Mésto Velka Bites - ,,Pristavba terasy k obecni budové® - p. ¢ 5329/3 k. . Holubi Zhov*

P-SVK schvdlilo uzavieni Dohody o prostorovém uspotadani staveb — udéleni vyjimky Méstu
Velka Bite§ z prostorového uspofadani staveb pro stavbu ,,P¥istavba terasy k obecni budové® - p.
¢. 5329/3 k. 4. Holubi Zhot“ (v¢. opérné zdi). Pfedmétem dohody je umisténi nové terasy —
piistavby obecni budovy, do ochranného pasma stavajiciho vodovodu ve vlastnictvi SVK. VAS,
jako provozovatel vodarenskych siti, vydal kladné vyjadieni zn. ZR/1391/2024-Se ke stavbé za
podminky, Ze se dohodou Mésto Velké Bite§ zavaze k thradé nakladd, skod a ujmy, které piipadné
v souvislosti s provadénim praci v ochranném pasmu vodovodu vzniknou. Platnosti dohoda nabyde
po odsouhlaseni Méstem Velké Bites. 9-0-0

b) Dohoda o koordinaci staveb

Lavicky - ,,1030075850 Lavic¢ky, prel VN189, pb448-451+o0.Hrbov + 1030083155 Lavicky:
sm. VN189, OTS, VM Industry park® - investor EG.D, a.s.

P-SVK odloZilo uzavieni Dohody o koordinaci staveb — udéleni vyjimky investorovi stavby EG.D,
a.s. 1030075850 Lavicky, prel VIN189, pb448-451+o.Hrbov + 1030083155 Lavic¢ky: sm.,
VIN189, OTS, VM Industry park®“ — na p. ¢. 2557 k. u. Lavic¢ky. V dané lokalité je stavajici
vodovod ve vlastnictvi SVK a je zde planovana vystavba splaskové kanalizace pro vefejnou
potiebu (v rdmci stavby ,, Hrbov a Svarenov — splaskovd kanalizace s ¢isténim odpadnich vod na
COV Velké Mezifici* — investor SVK Zd'drsko. Na stavbu splaskové kanalizace je vydané Meéstskym
uradem Velké Mezirici, odborem Zivotniho prostiedi prdvoplatné stavebni povoleni ¢&. |
ZP/38130/2022-krivs /6028/2022, ze dne 21. 12. 2022.)

Piedmétem dohody by bylo umisténi nového kabelu VN do ochranného pasma vodovodu a budouci
kanalizace piipravované stavby SVK. VAS, jako provozovatel vodarenskych siti, vydal kladné
vyjadieni &. VASZR-6535/2024-Se ke stavbé za podminky, Ze se dohodou investor stavby Lavicky
- ,.1030075850 Lavicky, prel VN189, pb448-4514+0.Hrbov + 1030083155 Lavic¢ky: sm. VN189.
OTS, VM Industry park™ —na p. €. 2557 k. u. Lavicky zavaze k thradé nékladu, skod a Gjmy, které
pifpadné v souvislosti s provadénim praci v ochranném pasmu vodovodu nebo budouci kanalizace
vzniknou. VAS upozoriiuje, Ze realizace stavby kabelu VN musi byt provedena aZ po realizaci
stavby budouci splaskové kanalizace. Dohoda by byla podepsana a uvedena v platnost po vyzvé a
schvéleni ze strany investora stavby Lavicky - ,,1030075850 Lavicky, prel VN189, pb448-
451+o.Hrbov + 1030083155 Lavicky: sm. VN189. OTS, VM Industry park® — na p. & 2557 k. 1.
Lavi€ky, tj. ze strany EG.D. a.s. 9-0-0

¢) Mésto Zdar nad Sazavou — ,Revitalizace stromoradi ve Zd’aie nad Sazavou III*

P-SVK schvililo uzavieni Dohody o prostorovém usporadani staveb — ud€leni vyjimky Méstu Zdar
nad Sazavou, jako investorovi stavby »Zdar nad Sizavou — ,,Revitalizace stromoiadi ve Zd’4¥e
nad Sazavou I (zejména se jednd o ulice Strojirenskd, Okruzni a Libusinskd) z prostorového
uspofadani staveb. Piedmétem dohody je vysadba stromt do ochranného pasma stavajicich vodovodi
a kanalizaci ve vlastnictvi SVK. VAS, jako provozovatel vodarenskych siti, vydal kladné vyjadient
&. ZR/1880/2024-Se ke stavbé za podminky, Ze se dohodou Mésto Zd’ar nad Sézavou zavaze k
uhradé nakladi, skod a Gjmy, které piipadné v souvislosti s provadénim praci v ochranném pasmu
vodovodl nebo kanalizaci vzniknou. Investor je povinen dodrzet ,,Pokyny pro prostorové uspoiadani
kabelll a vysadby stromt v blizkosti kanalizaci a vodovodi®. Platnosti dohoda nabyde po vyzvé a
odsouhlaseni ze strany Mésta Zd’ar nad Sazavou. 9-0-0

vvvvv

P—SVK schvdlilo uzavieni Dohody o prostorovém uspofadani staveb — udéleni vyjimky Méstu
Velké Meziri¢i z prostorového uspoiadani staveb pro stavbu ,,Hrbov, Svarenov — pasivni
infrastruktura pro optickou sit*™. Pfedmétem smlouvy je umisténi novych chranicich trubek
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optickou sit’ na izemi mistnich ¢asti Hrbov a Svatrenov do ochranného pasma stavajiciho vodovodu
a déle do ochranného pasma piipravované stavby splaskové kanalizace — akce ,,Hrbov a Svarenoy
— splaskovd kanalizace s cisténim odpadnich vod na COV Velké Mezifici“ — investor SVK Zd'drsko)
ve vlastnictvi SVK. VAS, jako provozovatel vodarenskych siti, vydal kladné vyjadieni ¢j. VASZR-
6583/2024-Se ke stavbé za podminky, Ze se dohodou Mésto Velké Meziifei zavaze k Ghradé
nakladt, Skod a wjmy, které piipadné v souvislosti s provadénim praci v ochranném péasmu
stavajictho vodovodu a budouci kanalizace vzniknou. Investor je povinen dodrZet ,,Pokyny pro
prostorové uspoiddani optickych kabelti a vysadby stromt v blizkosti kanalizaci a vodovodi*.

vvvvv

Platnosti dohoda nabyde po vyzvé a odsouhlaseni ze strany Mésta Velké Mezif¢i. 9-0-0

14.) Ruazné
a) Propojeni SV Zd’arsko — UV Vir a VOV — informace

P-SVK vzalo na védomi informace ohledné akce Propojeni SV Z’d’érsko — UV Vir a VOV
AQUAPROCON - projektant akce, by nemél jiz dale zpracovavat DUR, ale jiZ pifimo DSP. Toto
by mélo byt zpracovano formou Dodatku SoD. 9-0-0

b) Karasin, Vitochov, Zdanice, Dvori§té — kanalizace — informace

P-SVK vzalo na védomi informace ohledné akce Keu"asin, Vitochov, Zdépice, Dvoiisté — kanalizace
— AQUAPROCON - projektant akce vypracoval DUR, podal Zadost o UR. 9-0-0

vvvvv

SVK souhlasi s timto ptfevodem, zptisob a forma bude dojednana. 9-0-0

d) Informace Ivo Rohovsky — SVKMO

P-SVK yzalo na védomi informace p. Ivo Rohovského z jednani SVKMO, registru smluv, jednatelt
SVKMO. 9-0-0

Dalsi zasedcdni P-SVK budou:

10. 10. 2024 — od 13:00 h. pracovni jednani v sidle SVK Zd4arsko
31.10. 2024 — 0d 9:00 h. v sidle SVK Zd’4rsko
28. 11. 2024 — po skonceni 2. / 2024 valné hromady

Zd4r nad Sazavou 26. 9. 2024

\
| -

L) } Svaz vodoyodi a kanalizac:
Vogérenské 2
far nad Sazavou

Zapsal: Z. Vojta

|
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? 591 01
Spravce rozpoctu: éK_{

Priloha Ing. Radek Zlesak
Seznam investic SVK Zd'arsko predseda predsednictva SVK Zd’arsko







