
Pro zasedání P SVK Žďársko dne 27.2.2024
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Poznámka

4112 24.06.21 Bystřice nad Pernštejnem - VaK K Domanínku 12 644 SoD 8 851 3 793 V-23 X-23 čeká se vydání KS
3887 25.04.19 Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodů 5 755 SoD 4 029 1 727 V-22 V-23 70/30, SP 01/20,  v realizaci, dod. na sníž. ceny o 9 194 Kč KS 01/24-SO 02, 03, 04
4002 28.01.21 Měřín - vodovod a kanalizace Růžová 4 974 SoD 3 482 1 492 V-23 VI-24 SP 12/22, v realizaci, dodatek na zvýš.ceny o 515 683 Kč
3997 27.06.19 Olší u Tiš. - RV, vdv přiv. Z VDJ Litava do m.č. Klokočí a Litava 3 887 SoD 2 721 1 166 VII-23 V-24 SP 11/21, v realizaci, dodatek na zvýš.ceny o 43 116 Kč
4202 22.09.22 Velké Meziříčí - RV Nová Říše, Zahradní 4 444 SoD 3 111 1 333 X-23 V-24 SP 06/23, v realizaci, dodatek na zvýš.ceny o 1 336 936 Kč

3794 21.09.17 ZKPV JZM přiv. Pavlov - VM., část SO 5001, úsek km 11,181-11,403 4 679 IH 4 679 IX-22 XII-23 dodatek na zvýš.ceny o 249 245 Kč

3795 21.09.17 ZKPV JZM přiv. Pavlov - VM, část SO 5002, úsek ÚV Mostiště-Mostiště 11 489 IH 11 489 IX-22 XII-23 dodatek na zvýš.ceny o 536 022 Kč

4205 24.11.22 ZKPV JZM Subpr.č.5, SO 5001 (2.část) úsek 04 Zadní Zhořec-Záseka 18 472 IH 18 472 III-23 VIII-23 DÚR+DSP, změna stavby povolena 04/23

3541 31.03.16 Žďár nad Sázavou - RV Vodárenská 5 187 IH 3 631 1 556 IX-23 V-24 dodatek na zvýš.ceny 5 898 891 Kč odklad platby

3695 29.09.16 Žďár nad Sázavou - modernizace a intenzifikace ČOV 299 724 SoD 299 724 V-22 II-25 SP 01/21 - SIM, v realizaci, dotace SFŽP 147 394 692 Kč
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Poznámka

4118 26.08.21 Bystřice nad Pern. - RVRK Lipová (úsek Nádražní-Jívová) 3 323 SoD 2 326 997 III-24 X-24 SP 06/23, v realizaci
2386 29.11.12 Bystřice nad Pernštejnem - K za náměstím 4 927 SoD 3 449 1 478 III-24 VIII-24 SP 08/23, fin. 70/30, v realizaci
3417 18.12.14 Bystřice nad Pernštejnem - zřízení 2. tl.pásma 6 742 SoD 4 719 2 023 III-24 VIII-24 SP 11/23, v realizaci, 70/30
4232 26.01.23 ČOV Nové Město na Moravě - výměna dmychadel pro akt.nádrže 2 105 IZ 2 105
4263 31.08.23 Hamry nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu v části Leskovice 19 612 PD 13 728 5 884 IX-24 VI-25 v souvislosti s kanalizací II.etapa, PD dor.na VAS 05/24
4192 27.03.24 Havarijní oprava střešního pláště ÚV Vír IZ
3985 31.01.19 Jabloňov - kanalizace a ČOV PD SP 07/23 dotace?
4147 16.12.21 Jabloňov - RV 5 783 PD 4 048 1 735 IX-24 XII-24 souběh se stavbou ID 3985, SP 06/23
4262 31.08.23  Kadolec - rekonstrukce vodovodu u fotbalového hřiště 3 173 PD 2 221 952 VI-24 X-24 SP 05/24
4276 25.11.21 Křižanov - RK Pod Šibeníkem - 2.etapa 13 303 SoD 9 312 3 991 V-24 XII-24 70/30, SP 01/23, 1.etapa byla v roce 2023 s ID 4140 v realizaci
4283 21.12.23 Křižanov - intenzifikace ČOV 23 000 IZ podklad pro obj. PD 04/24, požádáno o dotaci na PD
4282 21.12.23 Křižanov - rekonstrukce ČOV - řídící systém 2 500 IZ
3928 28.05.20 Líšná - rekonstrukce VDJ, odstranění OS 3 251 SoD 2 276 975 III-24 III-25 SP 10/22, demolice 09/22, v realizaci
3857 29.11.18 Lhotka - intenzifikace ČOV IZ realizace v násl.letech
4285 29.02.24 Netín - přeložka vodovodního přivaděče na parcele č. 912 v k.ú. Netín PD V-24 VI-24 SP 04/24, v realizaci
3509 17.12.20 Nové Město na Moravě - R ČS + AKU Vlachovice 3 053 PD 2 137 916 VI-24 V-25 SP 06/23
4245 27.04.23 Nové Město na Moravě - rekonstrukce vodovodu Budovatelů 1 030 SoD 721 309 III-24 IX-24 v realizaci
3991 17.12.20 Osová Bítýška - RV Spořilov 13 442 PD 9 409 4 033 VII-24 XI-24 SP 11/21, pl.SP do 01/26

3862 25.10.18 Rožná - rekonstrukce VDJ 2 898 SoD 2 029 869 III-24 III-25 v realizaci
4241 23.02.23 Rožná - rekonstrukce vodovodu v m.č. Josefov 6 600 IZ 4 620 1 980 IX-24 XII-24 podklad pro obj.PD 03/23
4237 23.02.23 Rožná - rekonstrukce vodovodu Na Závodí 1 000 IZ 700 300 IX-24 XII-24 podklad pro obj.PD 03/23
4167 31.03.22 Ruda - RV, kopec Horňák 3 215 PD 2 251 965 IX-24 XII-24 SP 03/23
4252 24.05.23 Spělkov - rek. vodovodu (přívodní řad z prameniště, VDJ, rozvody po obci) 8 900 IZ 6 230 2 670 IX-24 VI-25 30/70, podklad pro obj. PD 06/23

4196 25.08.22 Svratka - rekonstrukce vodovodu Cikánecká 2 456 SoD 1 719 737 IV-24 X-24 v realizaci
4233 26.01.23 ÚV Mostiště - výroba kyslíku pro generátor ozónu 2 570 SoD 2 570 V-24 VIII-24 v realizaci
3813 01.03.18 ÚV Vír - rekonstrukce přívodu sur.vody a kalových lagun 56 338 PD 56 338 SP 02/22, prodl.pl.SP 12/27
4183 23.06.22 ÚV Vír - doplnění ASŘ, měření kvality a dávkování chlóru 3 100 IZ 3 100

4126 30.09.21
Vdv přivaděč VDJ Vídeň - VB - cement.  DN 350 v úseku odbočka VDJ 
Křižanov - kalník K8 9 482 IH 9 482 VII-23 V-24 v realizaci, dodatek na zvýš.ceny 9 895 912 Kč

4264 31.08.23 Vdv přivaděč Žďár - Nížkov - rekonstrukce částí z LT DN 150 11 405 IH 11 405 VII-24 V-25 1.etapa 2 úseku 950 m a 305 m, podklad pro obj. PD 08/23 2.etapa DN 100 a 200 na sídl. Stalingrad
4109 24.06.21 Velká Bíteš - rekonstrukce hrubého předčištění ČOV 2 981 PD 2 087 894 VI-24 IX-24 DPD dor.na VAS 03/24
4257 27.06.23 Velká Bíteš - RK a NK, NV ul. Hybešova - 2.etapa SP 09/2020, souvisí s ID 2657, DPS dor.na VAS 10/23, spl.přísp. (SO 01 RK 2.etapa, SO 02 prodloužení kanalizace, SO 03 prodloužení vodovodu)
4258 27.06.23 Velká Bíteš - RVRK ul. Hybešova - 2.etapa  (úsek č.2) 13 897 SoD SP 05/23, souvisí s ID 4257, splátky příspěvku SO 04 RK, SO 06, RV (úsek č. 2)
3980 22.10.20 Velká Bíteš - vodovod a kanalizace ul. Chobůtky 20 063 PD 14 044 6 019 VI-24 X-24 povolena změna stavby 11/22, spol. vř
3987 22.10.20 Velká Bíteš - vodovod ul. Lánice (Spálené Valy) 2 346 PD 1 642 704 IX-24 XII-24 SP 01/26 DSP na změnu stavby dor.na VAS 03/24

3921 26.09.19 Velké Meziříčí - RV Karlov 7 455 PD 5 219 2 236 VI-24 XI-24 SP 08/20, spol.vř, prodl. SP do r. 2027

4179 23.06.22 Věchnov - rekonstrukce VDJ 3 029 PD 2 120 909 IX-24 VI-25 (70/30), SP 12/23

4110 24.06.21 Vír - rekonstrukce vodovodního řadu 2-2 1 273 PD 891 382 VI-24 IX-24 SP 05/24

29.02.24 Vír - rekonstrukce ÚV, výměna HW a SW ASŘ 2 000 IZ 2 000

29.02.24
Vír - rekonstrukce ÚV, výměna ovládacích armatur pískových a GAU filtrů a 
sedimentačních nádrží 3 500 IZ 3 500

Seznam investic SVK Žďársko 

Zpracovala dne 20.6.2024 Ing. Ivana Kalábová


