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Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

ZÁPIS A USNESENÍ 

 z 11. zasedání předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko dne 18. 12. 2025 
 

Úvodem jednání, které se konalo po skončení 2. /2025 valné hromady SVK Žďársko v Novém Městě 

na Moravě, byl projednán a schválen program zasedání, navržený kanceláří SVK Žďársko (K-SVK) - viz 

následující body 1.) – 8).  
 

Přítomno: 9 členů P-SVK – viz prezence; při rozdílném hlasování bude toto jmenovitě uvedeno.  

                                                 Hlasování: Pro – Proti – Zdržel se 
 

1.)   Kontrola usnesení P-SVK ze dne 27. 11. 2025 

 

P-SVK vzalo na vědomí plnění usnesení ze dne 27. 11. 2025 a uložilo pokračovat na dříve 

rozpracovaných úkolech, které trvají.  

P-SVK bylo informováno o činnosti K-SVK, o jednáních se členskými obcemi, VAS a dalšími 

subjekty ohledně příprav a realizací akcí SVK.                          9 - 0 - 0 

 

2.) Rozpočtová opatření č. 10. / 2025 a č. 11. / 2025 
 

a) P-SVK schválilo Rozpočtové opatření č. 10. / 2025, kterým se mění příjmy a výdaje rozpočtu SVK 

Žďársko na rok 2025 takto:   
 

 

     V příjmech: 79.631.884,89 Kč  Ve výdajích: 79.631.884,89 Kč                    9 - 0 - 0 
 

b) P-SVK schválilo rozpočtové opatření č. 11. / 2025, jehož návrh bude předložen P-SVK v lednu 

2026.                  9 - 0 - 0 
    

========================================================================================================================================================================== 

 

3.)   Potvrzení rozhodnutí per rollam  
 

Na základě Stanov SVK, jsou rozhodnutí P-SVK, jež byla přijata způsobem „per rollam“ za období 

28. 11. 2025 - 17. 12. 2025 zaneseno do dnešního zápisu takto: 
 

odesláno 3.12. 2025 

 
1.) Smlouvy a dodatky SoD 

 

a) Smlouva o úvěru: úvěrový limit do výše 400.000.000, -Kč 

úroková sazba 1 - měsíční PRIBOR + 0,23 % p. a. (aktuální úrok 3,74 % p. a.) 
Kontokorent byl čerpán na ČOV Žďár nad Sázavou. 
V rámci plovoucí úrokové sazby je možná během splácení úvěru vložit mimořádnou splátku bez poplatku.  
Kontokorent bude možné i nadále čerpat až do 31.12.2026 (pokud to bude pro SVK nezbytně nutné).7  
 

P-SVK schválilo „překlopení“ části kontokorentu, tj. 115.912.344, - Kč do dílčího úvěru. 
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Doplňující informace: 

- na kontokorentu je k dnešku dlužná částka ve výši - 82 563 999,85 Kč 
- dodavatelům budeme ještě do konce roku muset uhradit cca 53 mil, 
- z nájemného nám ještě přijde 19,9 mil. Kč + 12 mil. dotace 
- na běžných účtech máme nyní 0,- Kč 

b) Kupní smlouva č. SO/60/2025 - koupě pozemků 

P-SVK schválilo Kupní smlouvy na pozemky, které byly geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 5170-
65/2025, vyhotoveného GEONM se sídlem Olešná 52, Nové Město na Moravě, potvrzeného KÚ pro Vysočinu, KP 
Žďár nad Sázavou dne 21.8.2025 pod č. PGP-1040/2025-746 odděleny takto: 
- z pozemku p. č. 8513 oddělen nový pozemek p. č. 8513/2 o výměře 382 m2 
vše k. ú. Město Žďár, za ceny, za které odkupuje město Žďár nad Sázavou pozemky pro technickou infrastrukturu.  
 

c) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD 09/25/SIH/1922 - zhotovitel, č. SIH/8/2024 - 
objednatel ze dne 27.6.2025 – akce „ID 3445 - Vdv přivaděč Vír-Drahonín novostavba 
technologie-JZM - SO 4013 - Přípojka NN z Dolní Rožínky do VDJ Jasan“ 
s firmou: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČ: 49455842 
 

Jedná se o změnu termínu dokončení díla: 
 

Důvod: 
Smluvní strany se dohodly, že z důvodu vzniku časového nároku způsobeného zpracováním Změny záměru před 
dokončením díla uzavřou Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. Dle článku 3 –Doba plnění 3.1.2. Požadovaný termín 
dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 2.4. a podpisu protokolu o předání a převzetí 
dokončeného díla) max. do: 15. 12. 2025, se mění na max. do 31.1.2026. 
 

P-SVK schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD 09/25/SIH/1922 - zhotovitel, č. SIH/8/2024 - 
objednatel ze dne 27.6.2025 s f. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČ: 49455842, na realizaci akce:  
„ID 3445 -Vdv přivaděč Vír-Drahonín- novostavba technologie-JZM - SO 4013 – Přípojka NN z Dolní Rožínky do VDJ 
Jasan“ a pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka k jeho podepsání. 

d) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD/25/2025 ze dne 02.07.2025 – akce „Žďár nad 
Sázavou – obytný soubor Klafar III, část C2, 3.etapa – novostavba vodovodu a kanalizace“ 
s firmou: Železobetony s.r.o. Jamská 2675/79, Žďár nad Sázavou 591 01, IČ: 14360683 
 

Jedná se o změnu termínu provedení: 
 

Původní znění: 
Termín dokončení díla: Nejpozději do 6 měsíců od předání staveniště. Termínem dokončení díla se rozumí termín 
předání a převzetí díla v souladu s čl. 11 této smlouvy. K předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen Objednatele 
písemně vyzvat v souladu s čl. 11.2.této smlouvy. V případě prodlení zhotovitele provést dílo v době plnění je 
objednatel oprávněn provést (dokončit) dílo sám, nebo jeho provedením pověřit třetí osobu, to vše na náklady 
zhotovitele, který je povinen tyto náklady uhradit objednateli anebo dle pokynu objednatele přímo pověřené třetí 
osobě. 
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Nové znění: 
Termín dokončení díla: 30.6.2027. Termínem dokončení díla se rozumí termín předání a převzetí díla v souladu s 
čl. 11 této smlouvy. K předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen Objednatele písemně vyzvat  Svaz vodovodů a 
kanalizací Žďársko Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou souladu s čl. 11.2. této smlouvy. V případě prodlení 
zhotovitele provést dílo v době plnění je objednatel oprávněn provést (dokončit) dílo sám, nebo jeho provedením 
pověřit třetí osobu, to vše na náklady zhotovitele, který je povinen tyto náklady uhradit objednateli anebo dle 
pokynu objednatele přímo pověřené třetí osobě. 
„Vzhledem k plánované výstavbě bytových domů (předpoklad zahájení leden 2026 v závislosti na získání 
stavebního povolení) v oblasti realizace splaškové kanalizace a vodovodu bude realizace komunikace odložena 
na rok 2027. Tato skutečnost ovlivňuje dokončení stavebních prací na vodovodu a kanalizaci, zejména osazení 
poklopů, poklopků a provedení závěrečného geodetického zaměření, geometrického plánu, DTM a zpracování 
projektové dokumentace skutečného provedení stavby atd. Žádáme Vás o prodloužení termínu do červen 2027.“ 
 

P-SVK schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD/25/2025 s f. Železobetony s.r.o. Jamská 2675/79, 
Žďár nad Sázavou 591 01, IČ: 14360683, na realizaci akce: „Žďár nad Sázavou – obytný soubor Klafar III, část C2, 
3.etapa – novostavba vodovodu a kanalizace“ a pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka k Jeho podepsání. 

 
 

2.) Seznam investic SVK Žďársko – Žádosti obcí o zařazení do seznamu investic 

 

a) „Velká Bíteš - žádost o přeřazení staveb v seznamu investic SVK Žďársko“ 

Na základě projednání záměrů na rok 2026, které se uskutečnilo dne 10.10.2025, Vás žádáme o přeřazení v 
seznamu investic k realizaci 

až na rok 2026 u následujících akcí: 
obnova:  

ID 4327 – ASŘ ČOV 
novostavby:  

ID 4307 – V+ spl. K ul. Jihlavská 5 RD 
 
až na rok 2027 u následujících akcí: 
obnova: 

ID 3770 – RK Za uličkami 
ID 3780 – RVRK Pod Hradbami 
ID 4381 – RV v místní části Holubí Zhoř 
ID 3987 – V ul. Lánice (Spálené Valy) 

novostavby: 
ID 2800 - NVNK Pod Spravedlností – Jihlavská 
ID 4210 - VK Sadová - Pod Babincem, 2. část (K+RV) 
ID 4330 - vymístění vodovodu v m. č. Jáchymov 
ID 4331 – NVNK v m. č. Jindřichov s napojením na průmyslovou zónu 
ID 4366 – Splašková kanalizace Březka u Velké Bíteše 
ID 4376 – Splašková kanalizace Holubí Zhoř 

P-SVK schválilo, v návaznosti na žádost města Velká Bíteš žádost o přeřazení staveb v seznamu investic SVK 
Žďársko. Předpoklad přípravy rok 2026 a 2027, následná realizace. Úhrada: obec 100 % bez DPH. 
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3.) Dohody o prostorovém uspořádání staveb 
 

a) „Obec Sazomín – „Větrné elektrárny Sazomín 3 x 4,26 MW, vyvedení výkonu – podzemní 
kabelová přípojka VN 22 kV - k. ú. Město Žďár p. č. 9644“ 
P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky žadateli S&M Develop s.r.o. 
Věra Hofmanová Makovského náměstí 3147/2, Brno 616 00 z prostorového uspořádání staveb pro stavbu Větrné 
elektrárny Sazomín 3 x 4,26 MW, vyvedení výkonu – podzemní kabelová přípojka VN 22 kV - k. ú. Město Žďár 
p. č. 9644".  Předmětem dohody je umístění 3 ks větrných elektráren včetně podzemní kabelové přípojky do 
ochranného pásma stávajícího vodovodu a kanalizace ve vlastnictví SVK. 

• VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření čj. VASZR/15591/2025-Be ke stavbě za 
podmínky, že se dohodou Investor zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, které případně v souvislosti s 
prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu nebo kanalizace vzniknou. 

• Investor je povinen dodržet „Pokyny pro prostorové uspořádání kabelů a výsadby stromů v blízkosti 
kanalizací a vodovodů“.  

• Dohoda bude podepsaná a uvedená v platnost po výzvě ze strany Investora.  
 

4.) Žádosti Obcí  
 

a) „Obec Jabloňov – „Žádost o splátkový kalendář příspěvku na akci „Jabloňov - 
kanalizace a ČOV“ 

Návrh obce Jabloňov: Navrhujeme možnost částku 20 492 521 Kč (celková částka), ponížená o poskytnutí 
finančních prostředků ze SFŽP (zástavní smlouva číslo 24002118) ve výši 6 681 031 Kč, tedy celkem po odečtení 
13 811 490 Kč rozložit takto: 

• první splátka  3 452 872 Kč  do 30. 6. 2026 
• druhá splátka  3 452 872 Kč  do 31. 12. 2026 
• třetí splátka  3 452 872 Kč  do 30. 6. 2027  
• poslední čtvrtá splátka ve výši 3 452 872 Kč (může se lišit dle víceprací atd., navíc bude ještě žádost o 

dotaci z Kraje Vysočina) do 31. 12. 2027. 
 

P-SVK schválilo návrh obce Jabloňov na splátkový kalendář na akci – „Jabloňov - kanalizace a ČOV“ a pověřuje 
předsedu Ing. Radka Zlesáka k jejímu podepsání. 

b) „Obec Jabloňov – „Žádost o splátkový kalendář příspěvku na akci „Jabloňov - 
rekonstrukce vodovodů"“ 

Návrh obce Jabloňov: máme na Vás prosbu, zdali by byla možnost požádat o prodloužení termínu uhrazení částky 
na akci „Jabloňov - rekonstrukce vodovodů“, ve výši 916 621 Kč do 31. 3. 2026. 

P-SVK schválilo návrh obce Jabloňov na prodloužení termínu splátky na akci – „Jabloňov - rekonstrukce 
vodovodů"““ a pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka k jejímu podepsání. 

5.) Informace bez hlasování  

Heřmanov – prodloužení vodovodu, vodovodní přípojky 
společné zadávání s obcí 
předpokládaná hodnota: 1.934.474,10 Kč bez DPH (obec z toho 870.000, - Kč bez DPH) 
 

budou osloveni:  
• CONTENT, s.r.o., Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 63492164 
• GREMIS, s.r.o., Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 15544451 
• AQUASYS spol. s r.o., Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 25344447 
• A T I K A–L Y S Ý, s.r.o., Zahradní 992, Velké Meziříčí, IČ: 60732610 

========================================================================================================================================================================== 
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odesláno 12.12. 2025 

 

1.) Smlouvy a dodatky SoD 

 

a)  Smlouva č. SO/12/2025 o spolupráci při výstavbě - (čtyřdohoda) na realizaci akce: 
„Žďár nad Sázavou – Stržanov, prodloužení vodovodu, lokalita Severovýchod“ 
mezi: p. Jiří Vencovský – Investor / Město Žďár nad Sázavou / SVK Žďársko – Stavebník SO 01 
Novostavba vodovodního řádu / VAS. Čtyřdohoda pro lokalitu Severovýchod ve Stržanově již 
byla předložena předsednictvu a schválena v červnu 2025. Zahrnovala výstavbu vodovodu a 
kanalizace. K jejímu podpisu nedošlo, investor začal u případné novostavby kanalizace 
prověřovat nutnost, finanční náročnost a možnost spolufinancování ze strany města ZR. Nyní 
investor žádá čtyřdohodu pouze na vodovod, bez splaškové kanalizace. 

P-SVK schválilo uzavření Smlouvy o spolupráci č. SO/12/2025 mezi: p. Jiří Vencovský – Investor 
/ Město Žďár nad Sázavou / SVK Žďársko – Stavebník SO 01 Novostavba vodovodního řádu / 
VAS na realizaci akce: „Žďár nad Sázavou – Stržanov, prodloužení vodovodu, lokalita 
Severovýchod“ – a pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka k jejímu podepsání.   
   
 
b) Dodatek č. 2 SOD/29/2025 ze dne 28.7.2025  
 akce: „VELKÉ MEZIŘÍČÍ – PRODLOUŽENÍ ŘÁDU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A PŘELOŽKA 
VODOVODU UL. U SVĚTLÉ“  
s firmou: „A T I K A – L Y S Ý, s.r.o.“, IČ: 60732610  
 

Jedná se změnu termínu: 

dle článku 3 – Doba plnění      
3.1.b) Termín dokončení díla: z původního termínu dokončení do 100 kalendářních dnů od 
předání staveniště (předpoklad prosinec 2025) se termín dokončení nově prodlužuje do 
28.2.2026 u stavební části a do 31.03.2026 pro předání dokladové části stavby.             
 
Důvod:  
Zdržení zahájení stavby – zpracování revize PD (úprava šachetních den a tím prodloužení 
termínu dodání výrobků od výrobce) a vyšší kubatura hornin vyšších tříd těžitelnosti oproti 
předpokladům v PD. 
 

P-SVK schválilo uzavření Dodatku č. 2 k SOD/29/2025 s firmou „A T I K A – L Y S Ý, s.r.o.“, IČ: 
60732610, na realizaci akce: „VELKÉ MEZIŘÍČÍ – PRODLOUŽENÍ ŘÁDU SPLAŠKOVÉ 
KANALIZACE A PŘELOŽKA VODOVODU UL. U SVĚTLÉ“ a pověřuje předsedu Ing. Radka 
Zlesáka k jeho podepsání.                        
 
c) Dodatek č. 2 k SoD z 15.02.2023 (ev. č. objednatele: SOD/4/2023, ev. č. zhotovitele: 
23/593) 
„Olší nad Oslavou – novostavba splaškové kanalizace a napojení na ČOV Velké Meziříčí“ 
 

s firmou: Společnost Olší n.O..; IČ: 27263827 
Společník: č.1 Gardenline s.r.o., č.2 STANTER s.r.o., č.3, COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 
 

 
 

1. Jedná se o změnu ceny díla: 
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Původní cena Díla       104.900.000,- Kč bez DPH 
Vícepráce dle Dodatku č. 1      503.862,- Kč bez DPH 
Méněpráce dle změnového listu č. 2    - 526.448,57 Kč bez DPH 
Vícepráce dle změnového listu č. 2    2.311.245,52 Kč bez DPH 
Vícepráce dle změnového listu č. 3    201.418,41 Kč bez DPH 
Nově sjednaná cena Díla ve znění Dodatku č. 2  107 390 077,36 Kč bez DPH 
 

Důvod: V průběhu plnění Díla byla však zjištěna nutnost další změny předmětu Díla a s tím 
související změny obsahu Smlouvy. Smluvní strany proto uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen 
„Dodatek č. 2“), na jehož základě se konkrétně dohodly na změně rozsahu prováděného Díla 
blíže specifikovaného v čl. 2 Smlouvy, a to rozšířením o vícepráce spočívající v rozšíření 
revizních šachet na výtlačných řadech SO 06, SO 10 včetně technologické části, nahrazení 
elektrospojky, rozšíření manipulačního prostoru, vytvoření provizorních vodovodních řadů na 
přeložkách vodovodů, přenosu dat čerpací stanice PS 01 a odstranění dřevin na trase 
kanalizačního výtlaku. 
Z důvodu dodržení požadavků na bezpečnost při manipulaci v revizních šachtách na objektech 
SO 06 a SO 10 musí být původní šachty o vnitřním průměru 1200 mm zvětšeny na 1500 mm. 
V rámci technologického řešení je zapotřebí změna vzdušníků z DN 80 na DN 50 a čistícího 
kusu z důvodu ekonomického budoucího provozu. Dále je s ohledem na bezpečnost práce 
zapotřebí nezatěžovat hranu výkopu výkopkem zeminy a musí tak dojít k rozšíření 
manipulačního prostoru. Po provedených sondách na přeložkách vodovodu byla zjištěná 
odlišná poloha stávajících vodovodních řadů, uvažovaná v projektové dokumentaci, a proto 
musí být vytvořeny provizorní vodovodní řady pro zásobování obyvatel vodou po dobu výstavby. 
Dále je nezbytné staveniště upravit, a to z důvodu hustého porostu dřevin, tedy křovin a stromů. 
Rozsah ploch staveniště, vyžadujících úpravu odstraněním dřevin, je zakreslen do situačního 
výkresu. 
 
 

P-SVK schválilo uzavření DODATEKU č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.02.2023 (ev. č. 
objednatele: SOD/4/2023, ev. č. zhotovitele: 23/593) s Společností Olší n. O.“IČ 27263827, 
na akci: „Olší nad Oslavou – novostavba splaškové kanalizace a napojení na ČOV Velké 
Meziříčí“ a pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka k jeho podepsání.              (Dodatek 
připravovala právní kancelář SVK Urban Legall.)      
   
 

 
 
 
d) SOD/46/2025  – akce „ÚV Mostiště – Zdvojení přítoku surové vody do ÚV Mostiště, II. 
etapa“ s firmou: SPH stavby s.r.o., IČ: 26230470 
 

Celková cena za zhotovení díla činí:   12.257.257,00 Kč bez DPH 
  2.574.023,97 Kč DPH 21% 
14.831.280,97 Kč včetně DPH 

 

P-SVK schválilo uzavření SOD/46/2025, zároveň souhlasí s podepsáním podkladů pro vydání 
rozhodnutí o poskytnutí dotace a s přijetím dotace z MZE (Ministerstvo zemědělství) a se 
samotnou realizací stavby. P-SVK pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka k podepsání smlouvy 
o dílo se zhotovitelem a k podpisu všech dokumentů požadovaných poskytovatelem dotace.
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e) Dodatek č. 1 SOD/10/2023 ze dne 5.4.2023 – akce „Dobrá Voda – kanalizace a ČOV“ 
Dodatek již byl jednou odsouhlasen v usnesení z 8. zasedání předsednictva Svazu vodovodů a 
kanalizací Žďársko dne 25. 9. 2025. Dodatek je uzavírán s firmou: „Společnost pro Dobrou 
Vodu“, Vedoucí společnosti: AQUASYS spol. s r.o.; IČ: 5344447. 
 
Jedná se o revokaci usnesení z 8. zasedání PSVK a opětovné schválení dodatku z důvodů 
provedení změn ve Změnových listech, které jsou nedílnou přílohou dodatku. Změny byly 
provedeny na základě dodatečných požadavků poskytovatele dotace SFŽP ČR. Ujednané 
ocenění a obsah víceprací a méněprací zůstává v původní podobě a nemění se. 
 
Změny v Dodatku a ZL: 
Ve znění dodatku D1, který byl na programu předsednictva v září 2025, byla vyplněna chybná 
čísla v rekapitulační tabulce patnácti změnových listů. Finanční rozsah 14 změnových listů 
zůstává neměnný, u ZL 1 dochází ke korekci o 3 haléře (z částky -3.857.787,07 nově -
3.857.787,04). Znění jednotlivých změnových listů a jejich příloh bylo během října a listopadu 
konzultováno s projektovou manažerkou SPŽP a v přílohách docházelo k doplnění fotografií, 
protokolů, výkresů, upřesnění – bez změny finanční stránky (s výjimkou tří haléřů v případě ZL1). 
Rekapitulační tabulka v dodatku D1 – bod 3.1., strana 16 – nyní koresponduje s 
aktualizovanými, ze strany poskytovatele dotace SFŽP odsouhlasenými změnovými listy. 
 
 
P-SVK schválilo uzavření Dodatku č. 1 k SOD/10/2023 s f. „Společnost pro Dobrou Vodu“, 
Vedoucí společnosti: AQUASYS spol. s r.o. IČ: 5344447, na realizaci akce: „Dobrá Voda – 
kanalizace a ČOV“ a pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka k jeho podepsání.         
 
f) Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě ev. č. příkazce: STP/77/2023, ev. č. příkazníka: 23055 ze 
dne 10.11.2023 
s firmou: DABONA s.r.o. IČ: 64826996 
 
Předpokládaný termín zahájení:  po podpisu smlouvy v návaznosti 

na skutečné potřeby příkazce 
Předpokládaný termín ukončení: vyčerpáním max. hodinového rozsahu stanoveného pro 

plnění této smlouvy dle čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy 
Odůvodnění: 
Jedná se o dodatek Příkazní smlouvy ohledně „Ekonomicko-technické podpory při realizaci 
staveb SVK“. Původně byl termín ukončení plnění ustanoven do 31.12.2025 nebo do vyčerpání 
max. hodinového rozsahu stanoveného pro plnění této smlouvy, nově bude upraven 
předpokládaný termín ukončení plnění do vyčerpání max. hodinového rozsahu stanoveného 
pro plnění této smlouvy.  
 
 
 

P-SVK schválilo uzavření Dodateku č. 1 k Příkazní smlouvě ev. č. příkazce: STP/77/2023, ev. č. 
příkazníka: 23055 ze dne 10.11.2023 a souhlasí technickou podporou s f. D A B O N A s.r.o., IČ: 
64826996 na spolupráci s: „Ekonomicko-technickou podporou při realizaci staveb SVK“ a 
pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka k jeho podepsání. 
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2.) Seznam investic SVK Žďársko – Žádosti obcí o zařazení do seznamu investic 

 

a) „Městys Křižanov – Žádost o aktualizaci seznamu investic SVK Žďársko“  

tímto Vás žádáme o aktualizaci investičních akcí v seznamu investic SVK Žďársko pro rok 2026 
a 2027. Investice byly schváleny radou městyse dne 24.11.2025 usnesením č. 6/69/2025-
RM. 

 Akce pro realizaci na rok 2026:  

• ID 4282 – ASŘ ČOV  
• ID 4318 – Křižanov – rekonstrukce kanalizace ul. Pod Šibeníkem a Na Zahrádkách  
• ID 4320 – zasíťování lokality Na Zahrádkách – 2. a 3. etapa  

Akce pro změnu na rok 2027:  

• ID 4283 – intenzifikace ČOV (realizace nejdříve koncem roku 2027 a to po dohodě všech obcí, které se na 
intenzifikaci mají podílet „Jívoví, Kundratice, Horní Libochová, Kadolec, Kozlov, Sviny“)  

• ID 4385 – NVNK lokalita Pod Škrejblíkem 

P-SVK schválilo, v návaznosti na žádost městyse Křižanov žádost o přeřazení staveb v seznamu 
investic SVK Žďársko. Předpoklad přípravy rok 2026 a 2027, následovat bude poté realizace.
  

 

b) „Město Bystřice nad Pernštejnem – Žádost o aktualizaci seznamu investic SVK Žďársko“  

tímto Vás žádáme o aktualizaci investičních akcí v seznamu investic SVK Žďársko pro rok 2026 a 2027.  

 Žádáme o přeřazení v seznamu investic SVK Žďársko na rok 2026 – část obnova pro tyto akce:  

• ID 3409 - RVRK ul. Luční – žádáme přeřadit v seznamu investic na realizaci v roce 2027  
• ID 3709 – RV ul. Kulturní – žádáme přeřadit v seznamu investic na realizaci v roce 2027  
• ID 3871 – RVRK Zahradní – I. Etapa – žádáme přeřadit v seznamu investic na realizaci v roce 2027  
• ID 3871 – RVRK Zahradní – II. etapa – žádáme přeřadit v seznamu investic na realizaci v roce 2027  
• ID 4406 – RVRK ul. Okružní – etapa C – žádáme přeřadit v seznamu investic na realizaci v roce 2027  

Žádáme o zařazení do seznamu investic SVK Žďársko na rok 2026 – část novostavby pro tyto akce:  

• ID 3932 – Odkanalizování Písečné – Vítochov – Karasín – Ždánice – Dvořiště – žádáme přeřadit v seznamu 
investic na realizaci v roce 2027  

• ID 3947 – NV pro prům. zónu Čemolen – žádáme přeřadit v seznamu investic na realizaci v roce 2027  
• ID 3807 – NVNK areál Čemolenu – žádáme přeřadit v seznamu investic na realizaci v roce 2027  
• ID 4010 – NK v m. č. Rovné, Divišov, Kundratice – žádáme přeřadit v seznamu investic na realizaci v roce 

2027  
• ID 4011 – NK m. č. Bratrušín – žádáme přeřadit v seznamu investic na realizaci v roce 2027  
• ID 4111 – NVNK Karasín – žádáme přeřadit v seznamu investic na realizaci v roce 2027  

P-SVK schválilo, v návaznosti na žádost města Bystřice nad Pernštejnem žádost o přeřazení staveb v seznamu 
investic SVK Žďársko. Předpoklad přípravy rok 2026 a 2027, následovat bude poté realizace.   
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3.) Dohody o prostorovém uspořádání staveb 

 

a) Obec Nížkov – „stavební úprava a nástavba přeložka NN“ 

P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – obci Nížkov z 
prostorového uspořádání staveb pro stavbu „stavební úprava a nástavba přeložka NN ".  
Předmětem dohody je umístění nové přeložky NN v souběhu s kanalizací ve vlastnictví SVK. 
Vyjádření VAS bude doplněno, jakmile stavebník zašle žádost o vyjádření na vyjadřovací portál 
VAS.               
 
 
b) Obec Březí a Březské – „Pasivní infrastruktura pro optickou síť – Březí, Březské“ 

P-SVK schválilo uzavření Dohody o prostorovém uspořádání staveb – udělení výjimky obci 
Březské k. ú. Březské, Březí U Osové Bítýšky z prostorového uspořádání staveb pro stavbu 
„Pasivní infrastruktura pro optickou síť – Březí, Březské“. Předmětem je návrh pokládky 
zemních chránicích trubek HDPE 40/33 a svazku HDPE mikrotrubiček 7x 12/8 v intravilánu obcí 
Březí a Březské a také v extravilánu mezi předmětnými obcemi. Trasa zemního vedení 
chrániček HDPE 40/33 a 7x 12/8 je navržena jako přípolož a kopíruje vedení navržené splaškové 
kanalizace v rámci stavby „Březí, Březské – odkanalizování a čištění odpadních vod“  

V dané lokalitě provozujeme vodovod pro veřejnou potřebu, ochranná pásma jsou či mohou 
být stavbou dotčena. 

V dané lokalitě je plánována výstavba splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu v rámci 
připravované stavby „Březí, Březské – kanalizace a ČOV“ a výstavba prodloužení vodovodního 
řadu v rámci připravované stavby „Březí – prodloužení vodovodního řadu 2“, ochranná pásma 
jsou či mohou být stavbou dotčena. 

VAS, jako provozovatel vodárenských sítí, vydal kladné vyjádření čj. VASZR-15789/2025-Be za 
podmínky, tj. že se dohodou vlastník tohoto pozemku zaváže k úhradě nákladů, škod a újmy, 
které případně v souvislosti s prováděním prací v ochranném pásmu vodovodu vzniknou.  

 

4.) Výběrová řízení 
 

a) „Nové Město na Moravě – rekonstrukce vodovodu, ulice Hornická“   
 předpokládaná hodnota 2 468 948,31,- Kč bez DPH 

Komise ve složení: Miloš Hemza, Ing. Pavla Lopaurová, Romana Žáková – doporučuje: 

I. pořadí: VHS Bohemia a.s.  IČ: 47910305  1 381 321,74Kč bez DPH 
II. pořadí: LPJStav s.r.o.   IČ: 14363216  1 496 635,97Kč bez DPH 
 
Nabídka dodavatele VHS Bohemia a.s. neobsahovala: 

• Aktuální potvrzení příslušného finančního úřadu, že uchazeč nemá daňové nedoplatky, 
• Aktuální potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení, že uchazeč nemá nedoplatky na pojistném a 

penále na sociálním zabezpečení. – uchazeč byl vyzván k doplnění nabídky   
 

Žádost o objasnění a doplnění nabídky byla uchazeči VHS Bohemia a.s. zaslána prostřednictvím elektronického 
nástroje zadavatele dne 20.11.2025 se lhůtou na odpověď nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti. 
Uchazeč zaslal písemnou žádost prostřednictvím datové schránky dne 27.11.2025, ve které žádá o prodloužení 
termínu do 30.1.2026. Komise se shodla, že k prodloužení termínu není důvod, jelikož lhůta pro dodání 
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příslušných potvrzení byla dostačující. Z tohoto důvodu komise doporučila zadavateli Svazu vodovodů a kanalizací 
Žďársko vyloučit uchazeče VHS Bohemia a.s. ze zadávacího řízení. 
 
Na základě výše uvedených skutečností hodnotící komise opětovně přistoupila k posouzení 
nabídek a posoudila nabídku uchazeče 2. v pořadí firmu LPJStav s.r.o. Hodnotící komise 
požádala zadavatele, aby i uchazeči 2. v pořadí firmu LPJStav s.r.o. zaslal prostřednictvím 
elektronického nástroje zadavatele žádost o doplnění nabídky, a to konkrétně o doklady 
prokazující bezdlužnost vůči orgánům veřejné správy. 
 

• Aktuální potvrzení příslušného finančního úřadu, že uchazeč nemá daňové nedoplatky, 
• Aktuální potvrzení příslušné správy sociálního zabezpečení, že uchazeč nemá nedoplatky na pojistném a 

penále na sociálním zabezpečení. 
 
Žádost o objasnění a doplnění nabídky byla uchazeči LPJStav s.r.o. zaslána prostřednictvím elektronického 
nástroje zadavatele dne 10.12.2025 se lhůtou na odpověď nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení žádosti.  
Uchazeč poslal potvrzení obratem do systému NEN. 
 
Na základě výše uvedených skutečností hodnotící komise opětovně přistoupila k posouzení 
nabídek a posoudila nabídku uchazeče 2. v pořadí firmu LPJStav s.r.o.  
Při posouzení této nabídky komise konstatovala, že nabídka splňuje požadavky z hlediska 
úplnosti a věcné správnosti a že tento uchazeč z hlediska referencí a z hlediska velikosti a 
zaměření firmy je schopen výše uvedenou zakázku realizovat v rozsahu a kvalitě požadované 
zadavatelem. 
 
P-SVK schválilo, na základě doporučení výběrové komise, rozhodnutí o vyloučení uchazeče 
VHS Bohemia a.s. a rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče LPJStav s.r.o.. Dále 
schválilo výsledek výběrového řízení a uzavření SoD s vítězným uchazečem LPJStav s.r.o., 
Horní Bolíkov 2, 378 53 Studená, IČ: 14363216 a pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka k jejímu 
podepsání. 

 

5.) Vyřazení majetku SVK Žďársko  
 

5.) Vyřazení majetku SVK Žďársko  

a) P-SVK schválilo, dle návrhu likvidační komise SVK, vyřazeni z evidence majetku SVK dle 
zápisu o vyřazení drobného dlouhodobého majetku č. 3 Mobilních telefonů Xiaomi Redmi inv.č. 
651, 653, 654 a notebooku HP Pro Book 450 inv.č. 619 – technický stav „elektronika morálně a 
technicky zastaralá“                                               

b) P-SVK schválilo, dle návrhu likvidační komise SVK, vyřazeni z evidence majetku SVK dle 
zápisu o vyřazení drobného dlouhodobého majetku osobní automobil Škoda Octavia 6J3 4780 
( špatný technický stav, prodej Auto… Žďár nad Sázavou, osobní automobil Škoda Kamiq 6J9 
2177 – prodej vozidla Zdeněk Vojta).     

 

 
========================================================================================================================================================================== 

P-SVK schválilo výše uvedená hlasování formou per rollam.                    9 - 0 - 0 

===================================================================================== 
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4.) Seznam investic SVK Žďársko 
 

P-SVK vzalo na vědomí ke dni 10. 12. 2025 aktualizovaný 10. Seznam investic SVK Žďársko, který 

je přílohou tohoto usnesení.                9 - 0 - 0 

 

5.)   Informace o významných chybách minulých let   
 

PSVK souhlasí, že částka 4.900.000, - Kč bude v roce 2025 zaúčtována na rozvahový účet 408 a tím 

bude provedena účetní oprava této významné chyby minulých let.  

V roce 2021 byla chybně zúčtovaná záloha na daň z příjmů právnických osob. Uhrazené zálohy 

nebyly odúčtovány z rozvahového účtu 341, ale byly zaúčtovány mínusem na účet 555. 

V důsledku toho v roce 2021 nevstoupila do hospodářského výsledku žádná daň a do současné doby 

se v účetnictví jeví tato částka jako nezúčtovaná (předplacená) záloha, tedy pohledávka za finančním 

úřadem. PSVK pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka k jeho podepsání.        9 - 0 - 0 

 

6.) Prodloužení termínu pro doložení dokladů ke kolaudaci staveb realizovaných VAS 

 

SVK Žďársko obdržel žádost Vodárenské akciové společnosti, a. s. o prodloužení termínů dokončení 

níže uvedených staveb realizovaných v režimu in-house v roce 2023. U těchto staveb nebyly 

zhotovitelem dosud předány kompletní dokladové části (zaměření skutečného provedení, 

dokumentace skutečného provedení, předání pozemků, doklady o likvidaci odpadů apod.), které jsou 

podmínkou pro řádné převzetí a dokončení děl a jsou podmínkou k podání žádostí o kolaudace. Jedná 

se o tyto stavby a původní a požadované termíny předložení dokladových části: 

 

• Zajištění kvality pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Moravy, subprojekt č.5 - SO 

5001 (2.část), Stavební úsek 04 - Zadní Zhořec-Záseka 

Původní termín dokončení díla: 30.8.2023 

Návrh nového termínu dokončení díla, tj. odstranění všech vad a nedodělků: do 28.2.2026. 

 

• ZKPV JZ Morava -rekonstrukce vdv přivaděče prameniště Pavlov-Velké Meziříčí, část SO 

5001 - úsek km 11.181 - 11.403 

Původní termín dokončení díla: 15.12.2023 

Návrh nového termínu dokončení díla, tj. odstranění všech vad a nedodělků: do 28.2.2026 

 

• VP Pavlov-Velké Meziříčí, část SO 5002, úsek ÚV Mostiště – obec Mostiště 

Původní termín dokončení díla: 15.12.2023 

Návrh nového termínu dokončení díla, tj. odstranění všech vad a nedodělků: do 28.2.2026 

 

P-SVK schválilo prodloužení termínů dokončení staveb dle žádosti zaslané ředitelem VAS  Ing. 

Alešem Kačírkem ze dne 15.12.2025. č.j. ZR/2593/2025-KA a pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka 

k uzavření dodatků ohledně prodloužení termínů dokončení těchto děl a jejich podepsání.   9 - 0 - 0 

 

7.) Spisový řád SVK 

Nový Spisový řád plně nahrazuje stávající Spisový a skartační řád. Text tohoto spisového řádu pro 

výkon spisové služby v elektronické podobě byl upraven dle novely archivní legislativy 2023, účinné 

od 1. 7. 2023. Výkon spisové služby je odborná správa dokumentů po celou dobu jejich životního 

cyklu (příjem, evidence, oběh, vyřizování, uložení a skartace) s cílem zajistit jejich řádné a bezpečné 

zpracování, přičemž hlavní důraz je kladen na elektronickou spisovou službu (eSSL), která je pro 

veřejné instituce od 1. 1. 2026 povinná, s nutností atestace systému. 

 

Příloha č. 4 vnitro organizační směrnice 8/93 - Spisový řád 
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P-SVK schválilo Přílohu č. 4 vnitro organizační směrnice 8/93 - Spisový řád, který nabývá účinnosti 

dnem 1. 1. 2026, nahrazuje Spisový a skartační řád z 15. 3. 2025 a pověřuje předsedu Ing. Radka 

Zlesáka k jeho podepsání.                       9 - 0 – 0 

 

8.) Smlouvy a dodatky SoD 

a)  Smlouva o zřízení úplatného věcného břemene č. SVB/67/2025 s Jihomoravským krajem IČ: 

70888337 akce: „Olší u Tišnova – rekonstrukce vodovodního řadu z VDJ Litava do místní části 

Klokočí a Litava“ 

P-SVK schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene a akci „Olší u Tišnova – 

rekonstrukce vodovodního řadu z VDJ Litava do místní části Klokočí a Litava“ k částem 

pozemku p. č. 608/1 v k. ú. Litava a obci Olší a k částem pozemku p. č. 535/1 v k. ú. Klokočí u Olší 

a obci Olší za jednorázovou úplatu ve výši 40.959,- Kč a pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka k 

jejímu podepsání.        9 - 0 - 0 

 

b) Smlouva o společném zadávání veřejných zadavatelů na akci „Rožná – inženýrské sítě a 

komunikace v lokalitě Na Závodí“.  

P-SVK schválilo smlouvu o společném zadávání veřejných zadavatelů na akci „Rožná – inženýrské 

sítě a komunikace v lokalitě Na Závodí“ a pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka k jeho podepsání.  

Předpokládaná hodnota části SVK činí 3,8 mil. Kč bez DPH. SVK bude v pozici zadavatele č. 1 

s vyšší hodnotou zakázky.                  9 - 0 - 0 

 

9.) Výběrové řízení 

a) Společné výběrové řízení - „Dolní Rožínka – technická infrastruktura lokalita Za Parkem – I. 

Etapa  
(předpokládaná hodnota zakázky SVK 9.264.691,00, - Kč) 

 

Komise ve složení: RNDr. Milan Baláž, Ph. D., Jana Dubová, Zdeněk Vojta– doporučuje: 
 

I. pořadí:  SPH stavby s.r.o.    IČ: 26230470  7.270.270,00 Kč bez DPH  

z toho cena pro SVK: 2.732.732,00 Kč bez DPH 

II. pořadí:  TVM stavby s.r.o..       IČ: 06331807  8.079.502,74 Kč bez DPH 

III. pořadí:  AOUASYS spol. s r.o. Žďár n. S.    IČ: 25344447  8.100.100,00 Kč bez DPH 

Více nabídek nebylo podáno. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

P-SVK schválilo, na základě doporučení výběrové komise, výsledek VŘ a pořadí jednotlivých firem 

a uzavření SoD s vítězem SPH stavby s.r.o. IČ: 26230470 a pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka 

k jejímu podepsání.                     9 - 0 - 0 

 

10.) Různé 
 

a) Dopis elmont-invest k rukám Ing. Radka Zlesáka  

P-SVK vzalo na vědomí dopis elmont-invest montáže s.r.o. Jihlavská 2523/36, 591 01 Žďár nad 

Sázavou IČ 04580320 z 9.12.2025  
 

          

b) Reorganizace kanceláře SVK 

Schválení reorganizace kanceláře SVK Žďársko, v rámci kanceláře SVK bude vytvořena nová 

organizační struktura kanceláře, kancelář bude rozdělena na Investiční oddělení a Ekonomicko-

správní oddělení. Vedoucím Investičního oddělení bude projektový a technický manažer, vedoucím 

Ekonomicko-správního oddělení bude hlavní účetní. Při reorganizaci nedojde k navýšení 

mzdových nákladů u stávajících pracovníků kanceláře SVK. Bude vyhlášeno výběrového řízení 

na právníka kanceláře SVK Žďársko. DPČ se členkou předsednictva Ing. Zvěřinovou na výkon 
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činnosti projektové manažerky bude ukončena do 31.3.2026. A pověřuje předsedu Ing. Radka 

Zlesáka k jeho podepsání.        8 - 1 - 0 

(proti Ing. Zvěřinová) 

c) Termíny zasedání P-SVK v r. 2026  
 

P-SVK schválilo termíny zasedání P-SVK v roce 2026, budou se konat vždy poslední čtvrtek 

v daném měsíci, v červenci se zasedání konat nebude a v prosinci se uskuteční ve čtvrtek 17. 12. 

2026.                                    9 - 0 - 0 

 

d) Organizační struktura SVK MO 

PSVK schválilo zachovat stávající stav organizační struktury SVK MO. Pan Ivo Rohovský 

informoval P-SVK o navrhovaných variantách změny organizační struktury SVKMO a doporučuje 

zachovat stávající stav organizační struktury SVK MO.                9 - 0 – 0 

 

11.) Informace bez hlasování 

a) Bude se soutěžit zhotovitel pro projekt "Jabloňov – Vodovod Jabloňov - zřízení ATS v objektu 

VDJ+ČS Jabloňov". Předpokládaná cena dle PD je 809 251,52 Kč bez DPH. Předpokládaný termín 

realizace 04/2026 až 06/2026. 

 

NMNM - novostavba vodovodu a SK lokalita Nad Městem V 

b) Dle Smlouvy č. SO/2/2025 o spolupráci při výstavě se bude soutěžit akce: „NMNM - novostavba 

vodovodu a SK lokalita Nad Městem V“, jedná se o developerský projekt tzn. bude soutěženo jako 

sektorová veřejná zakázka dle směrnice SVK pro sektorové zadávání, na přání developera bude 

oslovena firma SPH stavby s.r.o.; IČ: 26230470. 

Přepokládaná hodnota zakázky činí 19 289 542,00 Kč bez DPH.  

 

PSVK vzalo na vědomí oslovení developera firmy SPH stavby s.r.o. IČ: 26230470 na realizaci akce 

„NMNM - novostavba vodovodu a SK lokalita Nad Městem V“. 

 

c) P-SVK uložilo K-SVK zajistit tzv. konsolidaci stavby ČOV Žďár nad Sázavou. 

 

d) P-SVK uložilo K-SVK zajistit na akci Vysoké-Počítky odkanalizování na ČOV ZR propočet 

projektované reálné ceny díla. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Další zasedání P-SVK bude: 

29. 1. 2026 – 9:00 h. v sídle SVK Žďársko  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Žďár nad Sázavou 18. 12. 2025                                               
 

 

Zapsal: Petr Šustáček 

 

 

Správce rozpočtu 

Jana Chalupová 
 

                                                                  ...................................................................................................... 

Příloha:         Ing. Radek Zlesák 

Seznam investic SVK Žďársko     předseda předsednictva SVK Žďársko 
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