Svaz vodovodt a kanalizaci Zd%rsko, Yodérenska 2, 501 ¢1 Zd’4r nad Sdzavou

ZAPIS A USNESENI

7e 6. zaseddni piredsednictva Svazu vodovodi a kanalizaci Zd4rsko dne 26. 6. 2025

Uvodem jednéni, které se konalo v sidle SVI. Zdarsko, byl prejednén a schvalen program zasedant,

navrzeny kanceldfi SVK Zd'arsko (K-SVK) - viz ndsledujici body 1.) — 10).

Pfitemno: 6 ¢lend P-SVK — viz prezence; pit rozdiluém hlasovani bude toto jmenovité uvedeno.
Hlasovani: Pro — Proti — Zdrzel se

1.} Kontrola usneseni P-SVK ze dne 28. 5. 2025

a) Zpétnou kontrolou usneseni z 28.5.2025 — bod per rollam — odeslan 16.5.2625, bylo zjisténo, Ze
zhotovitel akce ,,.Berovnik —vodovod, kanalizace a COV“, Spole¢nost ARKO-GREMIS—Baorovnik
Spravee/Spoleénik €. 1: ARKO TECHNOLOGY, a. s.; Spolecnik €. 2: GREMIS, s.r.o0., piedlozil
Dodatek €. 2 k SOD/30/2022 s administrativaim pochybenim (Spatné vzorce séitani polozek)

takto: Spravné je cena takio:

Plvodni Cena Diia dle Smlouvy: 67.492.680,00 K& bez DPH 67.492.680,00 K& ber DPH
Viceprace dle Dodatku &, 2: 1.430.954,30 K& bez DPH 1.430.953,98 K& bez DPH
Ménéprice dle Dedatku &. 2: - 1.426.732,82 K¢ bez DPH - 1.426.733,19 K¢ bez DPH
Nové Cena ve znéni Dodaticu &, 2: 67.496.901,48 K& bez DPH 67.496,900.79 K& bez DPH

a i takto byla podepsana. 6-0-0

b) P-SVK déle vzalo na védomi pinéni usnesenl ze dne 28. 5. 2025 a uloZilo pokracovat na diive
rozpracovanych tkolech, které trvaji.

P-SVK bylo informovano o Cinnosti K-SVI(, ¢ jednénich se ¢lenskymi obcemi, VAS a daldimi
subjekty ohledné piiprav a realizaci akeif SVK. 6-0-0

2.} Rozpoltové opatieni €. 5. /2025
P-SVK schvalilo Rozpoctové opatieni ¢. 5, / 2025, kterym se méni pfijmy a vydaje rozpoctu SV
Zdarsko na rok 2025 takto:

¥V prijmech: 21.550.187,40 K¢ Ve vydajich: 21.550.187,40 K¢ 6-0-0

3.) Plaénireozpoltu SYK K 31, 5. 2025

P-SVK projednalo a schydiilo plnéni rozpoctu SVK k 31. 5. 2025 a yzalo na védomi hospodateni
SVK Zdarsko — v tis, Ké:

Piijmy celkem: 1697749 K& Vydaje celkem: 176833,9 K¢
P¥ijmy po konsolidaci: 124584,9 K¢  Vydaje po konsolidaci: 131643,9 K¢ 6-0-0

4.) Potvrzeni rozhodnuti per rollam

Na zakladé Stanov SVK, jsou rozhodnuti P-SVK, jez byla pfijata zplisobem ,,per rallam™ za obdobi
29.5,2025 - 25, 6. 2025 zaneseno do dnedniho zapisu takto:
odesidno 2. 6. 2025

1.) Vylouéeni z icasti v zaddvacim ¥izeni na akci: ,,Rekonstrukce kanalizace ul. Sokolovskd, Velke

.....

AOUASTYS spol. s r.o., Jamskd 2488765, 591 01 Zddr nad Sdzavou, IC: 25344447

Zadavatel této vyse uvedené verejné zakazky rozhodl o zruSeni zadavaciho Fizeni dle § 127 odst. I a
soucasné § 127 odst. 2 pism. b) zakona.

Odivodnéni: Vvbranému dodavateli, jedmému déastniku zaddvaciho Fizeni, zanikla jeho éast
adstoupenim ze zaddvaciho Fizenl.

Vvloudeni: Vybrany dodavatel firma AQUASYS spol. s v.o., Byl dne 21, kvéma 2025 vyzvdn k
poskyinuti Soucinnosti pii uzavieni smivv o dilo.




Dne 29, kvéma 2025 bylo prosifednictvim profilu zadavatele ¢, 1 doruceno zadevatelim Ozndmeni o
neposkylnull soucinnosti k uzavieni smlouvy o dilo.

Vybrany dodavatel fak nespinii povinnest uzaviid ssmlouvy die § 124 odst. 1 zidkona.

P-SVK soahlasi se zruSenim zaddvaciho Fizeni akce: |, Rekonstridkce kanalizace ul. Sokolovskd,
Velké Mezifici a mostu ev. & _602-0127" a dale P-SVK soublasi s vyloucenim jediného ricustnika
zaddvaciho Fizeni, tj. AQUASYS spol. s r.o., Jamshd 2488/65, Zd'dr nad Sdzavou, IC: 25344447
z divodu neposkytnuti soucinnosti k uzavieni smlowvy o dilo a povéiuje predsedu Ing. Radka Zlesdkea
k podepsani zruseni zaddvaciho Fizeni a vyloudeni vybraného dodavatele.

2.) Dodutek & 4 SOD/32/2023 ze dne 13.12.2023 — ghee (SVK Zddrsko FVE*

s firmou: elmont-invest montdte s.r.0. juko clen sdrufeni FVE MONTAZE Zddr nad Sdzavon, 1C:
(4580320

Jednd se o ast zajistént licence ER L termin vydant licence ERU dle uzaviens Smilouvy o dilo je do
2.6.2025, bude nuiné jej o 2 mésice prodlouzit, 1. do 5. 8. 2025.

P-SVE souhlasi s uzavienim Dodatku ¢ 4 k SOD/32/2023 s [ elmont-invest montdie s.r.0. jako Clen
sdrufeni FVE MONTAZE Zd'dr nad Sdzavou, IC: 04580320, na realizaci akce: ,,SVK Zd'drsko

FVE™ a povéruje predsedu Ing. Radka Zlesdaka k jeho podepsam

3.) Spolecné vybérové Fizeni na ghotovitele akce: |, Technickd infrastruktura — 4. etapa (5RD)
Radostin nad Oslavou ™, v iom akce SVK:

wRadostin nad Oslavou — obytn) soubor 5§ RD, IV, etapa — vedovod a splafkovd kanalizace

Nejlepsi nablidka:
1. Zddrskd plynaiskd a vodafskd, a.s. 1C: 2553 1328, nabidkovd cena: 2 028 946,02 K& bez DPH

Cena za jednotlivé 8asti vereine zakazky:

Cena celkem, z toho: 8825 832 47 K¢ hez DPH
Nabidkovd cena pro Méstys Radostin nad Oslavou: O 796 886,45 K¢ bez DPH
Nabidkovi ceng pro SVK: 2028 946,02 K& bez DPH

(predpokiddand hodnota: 2.994, 160,83 K¢ bez DPH)

P-SVK soublasi s uzavienim smlowvy o dilo s firmou 1. Zd'drskd plynaiskd a vodaiskd, a.s. IC:
25531328 na realizaci akee ,,Radostin nad Oslavou — obyiny soubor 3 RD, IV. etupa — vodoved «
splaskovd kanalizace™ a povéfuje predsedu Ing. Rudka Ziesdka k jejimu podepsdni,

4.) Smlouva o spoluprdci (& ’i\‘,dUhOdﬂ n rea[izaci akce: , Zddr nad S({’Z(IIV()H — ,;ﬁ‘Z\,’H}’EOV,
2
pr()d[aufenf vadovodi a kanalizace, lokalita SE:'V(ZF()Vl:’ChOd”

mezi: p. JiFi Vencovsky / Mésto Zd’dr nad Sdzavou / SVE Zd'drsko / VAS

P-SVK souhlasi s uzavienim smiowvy o spoluprdci & S0/12/2025 mezi: p Jift Vencovsky /Mésto Zdr
n. S./SVK Zdérsko / VAS na realizaci akce: , Zd’dr nad Sdzavou — Strianov, prodiouient vodovodi
a kanalizace, lokalita Severovychod® o povéruje predsedu Ing. Radka Zlesdka k jejimu podepsdni.

Informace bey hlasovinf

1) Valnd hromada SVKMO konand dne 29.5.2025 — zdpis a rozhodnuti jediného akciondie,

2.) Bude se sowtézit podlimitni vefejnad zakdzka na stavebni prdce — spoleénd akee | Technickd
infrastruktura Bukovd u NiZkova — obyiny soubor 6 RD™ - v tom akce SVK:

W NiZkov — novostavbea vodovody a splaskové kenalizace, novy OS 6 RD v misinf Sdsti Bukove ™.

)




3.) Budou se spolecné soutézit (RTS) akee: |, Krizanoy — A@'ﬁ cor "7, Bystrice nad PernStejnem —
ASR na COV", ,, Svratka — ASR na COV*, ,, Velkd Bites — COV — ASR", , Nové Mésio na Moravé —
ASR na COV'™.

4.) Bude se soutézit akce. ,,/":'d’gir n. S. OS Klafar 1l ¢ast C2, 3. etapa, N VaK*" jako sektorovd
zakdzke, bude osloven uchazed Zelezobetony s.r.o, Zdar n. S.; IC: 14360683,

odesldano 16. 6. 2025

1.) Schvdleni SMLUV O POSKYTN, UTI DOTACE ; FONDU VYSOCINY — PROGRAM ,,STAVBY
VE VODNIM HOSPODARSTVI 2025 s Krajem Vysoéina

& FV02971.0033 — na vealizaci akce ,,Dobrd Voda — kanalizace a cov« ve vpsi 7.000.000, - K¢
& FV02971.0034 — na realizaci akce ,, Kitdla — kanalizace a cov« ve vpsi 7.000.000, - K¢
& FV02971.0035 — na realizaci akee ,, 0151 nad Oslavou —

novostavba splaskové kanalizace a napojeni na COV Velké Mezifici“ ve vpsi 7.000.000, - K&

P-SVK souhlasi s uzavienim SMUV O POSKYTNUTI DOTACE z FONDU VYSOCINY — PROGRAM
STAVBY VE VODNIM HOSPODARSTVI 2025 s Krajem Vysocina
¢ FV02971.0033 — na realizaci akce ,,Dobrd Voda — kanalizace a cor« ve vpsi 7.000.000, - K¢
& FV02971.0034 — na realizaci akce ,Kiidla — kanalizace a COV* ve vp3i 7.000.000, - K¢
¢ FV02971.0035 — na realizaci akce ,,0I3i nad Oslavou —

novostavba splaskové kanalizace a napojeni na COV Velké Mezifici*  ve vysi 7.000.000, - K&
a povéruje predsedu Ing. Radka Zlesdka k jejich podepsdni.

2.) Spolecné vybérové fizent na ghotovitele akce: ,,Na Sddkdch ve Velké Bitesi,
v tom akce SVK — zadavatel ¢, 2:
. Velkd Bite§ — vodoved a splaskovd kanalizace v nlici Na Sddkdach “

Nejlepsi nabidka: PAVKAR s.r.o0., Popovickd 1183, 675 51 JaroméFice nad Rokytnou, 1 C: 04143701

Cena verejné zakdazky bez DPH: 2 565 000,00 K¢
Cena zadavatele ¢. 1 bez DPH: 1 780 000,00 K¢
Cena zadavatele &, 2 bez DPH: 785 000,00 K& (predpokldadancd hodnota: 985 194,87 K¢ bez DPH)

P-SVK souhlasi s uzavienim smlouvy o dilo s firmou PAVKAR s.r.o., Popovicka 1183, 673 51
Jaromérice nad Rokytnou, IC: 04143701 na realizaci akce:

»Yelld Bite§ — vodovod a splaskovd kanalizace v ulici Nu Sddkdch ™ a povéiuje predsedu Ing. Radka
Zlesdka k jejimu podepsant.

3.) Smlouva o spoluprdci pii vystavbé SO/13/2025 (EtyFdohoda) akce:

vvvvv

rrrrrrrrrr

splaskové kanalizace v mistni komunikaci Slunelni - Fr. Strdnecké® a povéruje predsedu Ing. Radka
Zlesdka k jejimu podepscni.

4.) Spoleiné vibérové Fizeni na zhotovitele akce: ,,KiiZovatka ulic Brodskd a Revolulni, a chodnik
Zizkova®, vitom akce SVK — zadavatel ¢. 2:

WLddr nad Sdzavou — rekonstrukce vodovodu ul. Brodskd a Revoludni®

Nejlepsi nabidka: (jedind) FIRESTA-FiSer, rekonstrukce, stavby a.s., IC: 25317628

b
2




Cena vefejnd gukigky bez DPH: 28.510.006,81 K¢
Cena zudavatele & 1 beg DPH: 18.895,213,49 K&
Cena zadavatele & 2 beg DPH: 8.614,793,32 K& (predpoliidand hodnora: 8.135.995,10 K¢ bez DPH)

P-SVK souhlasi s uzavienim smiouvv o dilo s firmou FIRESTA-FiSer, rekonstrukee, stavbhy a.s., 1C-
23317628 na realizaci akce: ,,Zd dr nad Sdzavou — rekonstrukce vodovodu ul Brodskd a Revoinini®
a povem//e predsedu Ing. Radka Zlesdka k jejimu podepsani.

5.) Prodiouieni terminu dokonleni spolecné zakdzhy: "Rozsochy — K a COV. SO 02-2 a
rekonstrukee vodovodu v Albrechticich

Obec Rozsochy podala Zdadost o prodiouzeni terminu dokondent spoleéné zakdzky "Rozsochy — K a
COV, SO 02-2 a rekonstrukee vodovodu v Albrechticich™

Podle SOD/25/2024 je termin dokoncent 30.9.2025. Do 1é doby budou viechny rozvody kanalizace,
vodovodu a pFipojek hotové. Bude zbyvar dokondil povrch komunikact a zpevnénych ploch,

kiere jsou stavbou z vétsi Cdsii naruseny, a proto bude nuind celoplo$nd oprava, kterd by byia
provedena v roce 2026 v lerminu do 30.6.2026.

Financovana by byla z vozpoctu stavby (podie vykazu vimeér) zbyvajici éast si bude obec hradif sama
(pFipadné vyuZije dotaci na opravu komunikaci).

P-SVK souhlast s uzavienim Dodatku SoD/25/2023 s firmou SPH stavby sr.o., 1C: 26230470 na

prodiouzen! terminu reafizaci akee: ,,Rozsochy — K a é@V, SO 02-2 g rekonstrukece vodovodu
vAibrechticich" do 30.6.2026 a povéiuje predsedu Ing. Radka Zlesdka k jeho podepsdni.

6.) Zafazeni nové akce do seznamu investic SVK: "Kiifanoy — novestavba vedovodu a splaikové
kanalizace lokalita pod Skrejblikem*™

Mestys Krizanov podal Zddosi o zafazeni do seznamu investic SVK Zddrsko akce | Kiizanov —
novosiavha vodovodu a splaskové kanalizace lokalita pod Skrejbiikem ™ s tim, e Zddda akei zaradit na
pripravi do roku 2025 a projekcni prace zadat Ing. Milanu Cifrovi (zpracoval jiz studii proveditelnosti
viech inZenvrskych siti).

P-SVK spuhlast se zatazenim nové akce. KiiZanov — novostavba vodovodu o spla¥kové kanalizace

lokalita_pod Skrejblikem " do seznamu investic SVK a zadani vypracovan! projektu Ing. Milanu
Cifrovi, IC: 60787741 a povéiuje predsedu Ing. Radka Z!esaka k]eh() podepsant.

7.) DODATEK C. 5 KE SMLOUVE & SOD/24/2022 O DODAVCE NEHMOTNEHO DILA A TO

PROJEKTOVYCH PRACI:

akee ,,Kanalizace Slavkovice, Jifitkovice, Radfiovice a pFipojent na COV Nové Mésto na Moravé”

zhotovitel Ing. Josef Novoiny; AQA — CLEAN

Piivodni ndzev projektu , Kanalizace Slavkovice, Jirikovice, Radnovice a piipojeni na COV Nové
Meésig na Moraveé” bude pro kazdou diléi dokumentaci upraven tak, aby jednoznacné oznacoval obec
nebo mistni édst, jefichs odkanalizovdni bude iouto dokumentaci Feseno takto:

e Dilci projekiova dokumentace Fesici pouze cast odkanalizovdni m. & Slavkovice nové ponese ndzev:
WINové Mésto na Moravé — Slaviovice odkanalizovdnt a pFivojeni na COV Nové Mésto na Moravé©

» Dilci projektovd dokumentace Fefici pouge Edst odkanalizovdni m. & Jifikovice nové ponese ndzev:
wINové Mésto na Moravé — Jitikovice odkanalizovdni a pFipojeni na COV Nové Mésto na Morave “

s DIléf projektova dokumentace ¥esici pouze odkanalizovini obee RadiAovice nové ponese ndzev:
LRadiiovice — odkanalizovdni a pFipojeni na COV Nové Mésto na Morave™,

Tyto samostainé 3 projektové dokumentace budou zpracovdny a jednotlivé odevzddny v tomto vozsahus:
* Projektovea dokumentace pro povoleni zdméru,
* Projekiovad dokumentace pro provedeni stavhy véeiné vwkazu vimeér a rozpoctu stavby.
Celkovd cena dila sjednand dle SOD je neménnd, zhotoviiel provede dodaieiné prace na rozdéleni
dokumeniace pro povoleni zaméru na 3 samostatné projekiové dokumentace bezplatné,
Podminkou realizace staved je spolecné provedeni cdsti JiFikovice a Radpovice.
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P-SVK soublasi s uzavienim DODATKU C. 5 KE SMLOUVE ¢é SOD/24/2022 O DODAVCE
NEIMOTNELQ DILA A TQ PROJEKTOVYCH PRACI akce ,Kanalizace Siavkovice, Jiffkovice,
Radriovice a pFipojeni na COV Nové Mésto na Moravé” - zhotovitel Ing. Josef Novoiny: AQA —
CLEAN, IC: 32004401 a povéiuje predsedu ing. Radka Zlesdka k jeho podepsdni,

8.) Kurimskda Novd Ves - Darovaci smlouva — upiesnéni nakladii akee ,, Vodovod Kurimska Novd
Ves” — revokace dsti usneseni P-SVEK 29.4.2025, bod 7.a)

Do darovaci smlowvy s obei, kde obec daruje svazku vybudovany majelek, bude wedena cena poiize
realizovaného dila neobsahujict projekiovou dokumentaci.

Projektovou dokumentaci si SVK od obce odkoupi na zdkladé kupni smiouvy za cenu schvdlenou v P-
SVK = 1.044.5530, - Kés DPH (die konzultace s auditorem Ing. Romanem Bartosem)

Cena darovaného majetfu: S0 481 500,90 K¢ s DPH.
SVK bude mit majetek v celkové cené: 571526 650,90 K&'s DPH.
Obci ziistanou v majetku pripojky v hodnoté: 6 879 871,10 K& s DPH.

To koresponduje s celkovou cenou, kterou nam dala na zaddtku obec, za tenio vodovod v hodnoté 38
405 922,- Kés DPH.

P-SVK soublasi s vevokaci casti svého usneseni z 29.4.2023 bod 7.a) Darovact smiowve SD/1/2025
stavby | Vodovod Kufimskd Nova Ves®, jimZ se méni cena davovaného wmajetku na castku 50 481
500,98 K¢ s DPH « zdroven P-SVK souhlasi s odkupem projekiové dokumentace za cenu 1.044.550, -
Ké s DPH a povéruje predsedu Ing. Radka Zlesdka k jejich podepsdni,

fnformuace beg hlasovini

1.) Bude soutézit vereind zakdzka:

Zpracovdni PD na akci: ,,Velkd Bitel — novostavba vodovodu a splaskové kanalizace vy m. C.
Jindiichov s napoienim na primyslovou zonu Kostkov®

Vereina zakdazka malého rozsahu na shizby, predpokiadanda hodnota 2,0 mil, K¢ bez DPH.

Budou osloveni tito uchazedi: VH Atelier Brino; Duis s. v. 0. Brno, Acudtico s.r.o., pravaickad osoba,
675 02 Studenec 75 1C: 0995295] ;

P-SVK schvdlilo vyse uvedena hlasovani formou per rollam. 6-0-0

3.) Smlouvy a Dodatky SoD

a) Smiouva o spoleéném zadavani , Bystfice nad Pernitejnem — rekonstrukee (S a komunikage ul.
Na Ski'ipei (u lthovaruy™ v tom stavba SVK: ,,Bvstfice nad Pernitejnem — rekonstrukce vodovodu
a lkanalizace Na Skiipel {u lihovarn)®

P-SVK schvililo uzavieni Smlouvy o spoleéném zaddvani akce ..Bystfice nad Pernstejnem —
rekonstrukece [S a komunikace ul. Na Skfipei (u lthovaru)” v tom stavba SVK = zadavatel ¢, :
- Bvstrice nad Pernstejnem — rekonstrukee vodovodu a kanalizace Na Skiipei (u lihovaru)® a
povéfuje predsedu Ing. Radka Zlesaka k jejimu podepsani. 6-0-0

b) Smlouva o dilo — £. 09/25/81H/1922— zhotovitel VAS, & STH/8/2024 — objednatel SVK

P-SVK schvdlilo uzavieni Smlouvy o dilo &. 09/25/SIH/1921 — zhotovitel — VAS, & SIH/8/2024 —
objednatel — SVK v rezimu vertikalni spoeluprace = in-house kontrakt, jehoz pfedmétem je provedeni
stavby ID 3445 - Vdv privadéd Vir — Drahonin — novostavba technologie-JZM — SO 4013
- Pripoika NN z Dolni RoZinkv do VDJ Jasan®.

Cena 4.875.268,29 K& bez DPH. termin pinéni 1.8. 2025 - 15. 12. 2025. 6-0-0




¢} Smiouva o dilo — &, 09/25/5TH/1923— zhotovitel VAS, & STH/S/2025 — obiednatel SV

P-SVK schvdiilo uzavieni Smiouvy o dilo ¢ 09/25/S1H/1923 — zhotovitel — VAS, &, STH/5/2025 —
objednatel — SVK v reZimu vertikalni spoluprace = in-house kontrakr, JChO? piedmétem je provedeni
stavby LZAJISTENI KVALITY PITNE VODY VE VODARENSKE SOUSTAVE
JEH()ZAPADNI MORAVY, REGION ZDARSKQO, SUBPROJEKT & 4 —- REKONSTRUKCE
YODOVODNIHO PRIVADECE UV ViR — DRAHONIN — SO 4014 - vwm&na potrubi km
11.875 (odboéka VI Jasan) — km 16.8040 (A§ ZD Milasin)™.

Cena 57.716.671,64 K& bez DPH, termin plnéni {.8. 2025 -31. 12. 2027, 6-0-0

d) Finanéni limit pro tzv. in-house zalkdzky VAS pro rok 2025

P-SVIK schydiile aktualizované znéni — dpravu finanéniho limitu pro in-house kontrakty s VAS pro
r. 2025 s tim, Ze celkova vyse fakturace pro rok 2025 zlistava ve vyai 55 mil. Ké. Dochazi ke zméné
uakef SO 4013 a SO 4014 a soudasné je vyiazena akee ID 4129 — UV Mosti§té ~ zdvojen? pFitoku
surové vodv do UV — 1. etapa’™. 6-0-0

e) Smlouva na dhradu €asti nakladid na asfalt mistni komunikace v MéFiné - ul. Rizova

P-SVK sehrvdlilo Smlouvu na thradu ¢asti ndkladit na asfalt na mistni komunikaci v Méstysu Mé&fin
v ul. Rizova, které nebyly v rdmeci stavby 1D 4002 , MéFin — vodovod a kanalizace ul. RiaFova™
SVK findlng dokon&eny. Dle této smlouvy uhradi SVK Méstysu M&Fn za zajidténi asfaltovych
povrchi Castku 750.544,- K& a 295.395 - K& bez DPH, v soudtu 1 046 139,- K& bez DPH (Fipoce
vyehdzi ze situace a zaméreni). Na tuto ¢astku MEFin vystavi SVK fakturu, 7z této &astky poté vystavi SVK
Méstysu Méfin smlouvu o poskytnutf investiéniho pfispévku v souladu se stanovami ve vyE 30 %
z téchto ndkladd, tzn. na 313 841,70 K& bez DPH, které Méstys Métin uhradi zpét SV ve formé
piispévku v souladu se stanovami pro rekonstruovany majetek.

Zaroven dojde k donétovani akee, dle pivodni SoD | M&rin — VaK ul. Rizova“. 6-0-90

) Kupni smlouva na projektovou dokumentaci akee ,.Vodovod Kutimsks Nova Yes”

P-SVK sehyélilo, v ndvaznosti na své usneseni z 28. 5. 2025 bod 6. h) — (schvdleni proplaceni ndileadii
na projektovou dokimentaci akce |, Vodovod Kutimskd Novd Ves® v celkové vysi | 044 530,- K&,
uzavieni Kupni smlouvy na projektovou dokumentaci v dastce 1.044.550, - K&. 6-0-0

) Dodatek & 1 k SoD /1/2025 ze dne 13.1.2025 - ., Zddrec — vodoved Na Fekach®

P-SVIK schvililo Dodatek & 1 k SoD/1/2025 akce . Zd4rec — vodovod Na yekach® s firmou
CONTENT, s.r.o. Brno, jehoz pfedmétem je celkové zvyseni ceny takro:

Phvodni cena dila bez DPH 1972 019,42 K&
Viceprace SO01 +S002 153 353,98 K¢
Ménéprace SO0 +S002 - 17989 50K¢
Dodatek &. | 135 364,48 K¢
Nové sjednand cena dle Dodatka &. 1 bez DPH 2 107 383.90 K¢

Jednd se o viceprice a ménéprace tak, jak je uvedeno v rozpodtu Dodatku &1, je? nebyly predmétem
SoD. Ostatni ustanoveni se neméni, stavebnif dozor a Obec souhlasi. 0-0-0

hy SMLOUVY O POSKYTNU]:I" DOTACE s Krajem Vysodina — 2 FONDU VYSOCINY -
PROGRAM ,,PROJEKTOVA PRIPRAVA VE VODNIM HOSPODARSTVI 2025¢

F¥02969.0056 — na projekt akee ,,Lhotka — intenzifikace Cov+ ve vyii 220.000, - K¢
FV02969.9057 — na projekt akee ,,LiSna — intenzifikace COV* ve vy&i 224,979, - K¢

P-SVK schvdlilo uzevien! SMLUV O POSKYTNUTI DOTACE 7z FONDU VYSOCINY ~ PROGRAM
LPROJEKTOVA PRIPRAVA VE VODNIM HOSPODARST VI 2025 s Krajem Vysoéina:
E FV02969.0056 — na projekt akee ,,Lhotka — intenzifikace COV* ve vy§i 220,000, - K& (64,71 %)
& FV02969.0057 — na projekt akce ,,LiSn4 — intenzifikace COV¥ ve vy31 220,979, - K& (65,00 24
a povéruje predsedu Ing. Radka Zlesaka k jejich podepsani. 6-0-0
6
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ch) Smlouya o spoleéném zaddvini . VELKE MEZIRICI —~ PRODLOUZENI RADU SPLASKOVE
KANALIZACE, PRELOZKA VODOVODU, PRODLOUZENI RADU DESTOVE KANALIZACE,

splaikové kanalizace a prelozka vodovodu v ul, U SvEtlé®

P-SVK. schvilile uzavieni Smlouvy o spoleéném zadavani akce VELKE MEZIRICT —
PRODLOUZENT  RADU  SPLASKOVE  KANALIZACE, PRELOZKA VODOVODLU,
PRODLOUZENI RADU DESTOVE KANALIZACE, OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACI v tom
stavba SVEK = zadavate] &. 1:,,Velké Meziri¢i — prodionzeni radu splagkové kanalizace a prelozka
vodovodu v ul. U Svétlé“ a povéiuje predsedu Ing. Radka Zlesdka k jejimu podepsani. 6-0-0

6.} Vibérova Tizeni

a) ,, Velka Bite$ — vodoved a kanalizace Karlov — spodni ¢ast®
pfedpokiddand hodnaota 171 033 200,- Ké bez DPH

Kamise ve sloZeni: Ing. Pavla Lopaurova, Ing. Markéta Lavickd, Jana Dubova — doporuéuje:

i. pofadi: PAVKAR s.r.o., Jaroméfice n. R, 1 04143701 6 543 000,00 K¢ ber DPH
[I. pofadi: Outulny VHS spol. s r.0., Naméit' n. O. 7 110 028,04 K& hez DPH
[1I. pofadi: TVM stavby s.r.o. Predkiasteri 7 556 600,90 K¢ bez DPH

P-SVK schvdlilo, na zdkladeé doporuceni vybérové komise, vysledek vybérového tizeni a potadi
jednotlivych firem — viz bod 6. a) uzavieni SoD svitézem PAVKAR s.r.0., Jaroméfice nad
Rokytnou., IC: 04143701 a povéiuje piedsedu [ng. Radka Zlesaka k jejimu podepsant. 6-0-90

awrwr

akce bude soutézena sektorové — zhotovitel: BUILDING Centrum — HSV s.r.o0.
predpokiadand hodnota 2 789 472,27 K& bez DPH
Komise ve slozeni: [ng. Pavia Lopaurova, Ing. Joset Jagr, p. Romana Zikova — doporutuje:

BUILDING Centrum — HSV s.r.0. 1C: 25317873 1400 000,- K& bez DPH

P-SVK schvdlilo, na zaklade doporueni vybérove komise, vysledek vyberového fizeni —viz bod 6.b)
uzavieni Sob s vitézem BUILDING Centrum — HSV s.r.o. Velké Mezitiéi, 1C: 25317873 a
povéfuje predsedu Ing. Radka Zlesdka k jejimu podepsani. 6-0-0

<) ,,id’ér nad Sazavou — OS Klafar I, ¢ast C2, 3. etapa, N VaK*

akee bude souté¥ena sektorové — zholovitel: Zelezobetony s.r.0, Z&ar n. 8.: 1C: 14360683
predpokiddand hodnota 5 933 445, 34K¢ bez DPH
Komise ve sloZeni: Ing. Pavla Lopaurovd, Tug. Josef Jagr, p. Romana Zakova — doporuduje:

ieiezobetony s.r.0, Zd&%4r n. S. 1C: 14360683 2 997 947.83 K¢ ber DPH

P-SVK schvdlilo, na zakladé doporuceni vyberové kemise, vysledek vybérového Fizeni — viz bod 6.¢)
uzavieni SoD s vitézem Zelezobetony s.r.o, Zd4r n. 8.5 1C: 14360683 a povéiuje predsedu Ing.
Radka Zlesaka k jejimu podepsani. 6-0-0

Akee je schvdlena za predpokladu, Ze zhotovite! dopini technickou kvalifikaci na zdkladég vysvétieni.

7.) Seznam investic SVK Zd’arsko

a) P-SVK vzalo na védemi'ke dni 17. 6. 2025 aktualizovany Seznam investic SVK Zdarsko, kery je
piilohou tohoto usneseni. 6-0-0




8.) Zadosti Slenskych obci

a) "Jivovi — pokraovani Smlouvy & 5(3/9/2023 " - o odkanalizovéni a &isténi odpadnich vod

P-SVK yzalo na védomi zadost a usneseni zastupitelstva Obce Jivovi ze 4.6.2025, ktervm Obec Jivovi
schvalila pokracovani Smlouvy ¢. S0/9/2023 mezi méstysem Kfizanov a obcemi: Kundratice,
Kadolec, Horni Libochova, Jivovi, Kozlov, Sviny a investorem SVK o odkanalizovani a ¢isténi
odpadnich vod a podani Zidosti na zpracovani PD odkanalizovan{ nadi obce. Predpokladani cena za
zpracovani PD je 3.000.000, - K& — bude poZadano o dotaci z Fondu Vysodiny 2026, 6-0-9

h) "K¥idla — kanalizace a COV "' — Smiouva & SFP/31/2025 o rozdéleni piispévku na 2 splatky

P-SVK schvdlily, na zakladé zadosti Obce Kiidla, Smicuvu ¢ SFP/31/2025 o rozdélenf pifspévku
Obce 13.171.977, - K¢ na 2 splatky a to:

L. splatka ve vysi 7.171.977. - K& uhradf obec v dohodnutém terminu do 31.10.2025;

2. spidtka ve vysi 6.000.000, - K& nhradi obec v dohodnutém terminu do 30.04.2026. 6-0-0

9.y Dohoda o prostorovém uspoiddani staveb — DPUS/11/2625 — CETIN a.s.
CETIN as. -, FTTH Jablofov Z&4r nad Sazavou FTK

P-SVK. schvalilo uzavieni Dohody o prostorovém uspofadani staveb — udéleni vyjimky CETIN a.s.
z prostorového uspofddani staveb pro stavbu FTTH Jablofiov Zd’4r nad Sazavou FTK®
Predmétem Dohody je umisténf nového telekomunikaéniho vedeni dle zakona & 127/2005 Sh. do
ochranného pasma stavajictho vedovodniho tfadu a zdroven budouciho, stavebné povoleného,
vodntho dila , Jablofiov kanalizace a COV*, ohoje k. (. Jublofiov u V. Mezifiéi ve vlastnictvi SVK.
VAS, jako p10voz0vate1 vodarenskyveh siti, vydal kladné vyjadieni ¢j. ze dne 22.05.2025 zn. VASZR-
1158/2025-Be -Se ke stavbé ,,'TTH Jablofov Zd'4r nad Sdzavou FTK* za nodminky, Ze se Dohodou
CETIN a.s. zavaZe k Ghradé nak laddi, Skod a vimy, které ptipadné v souvislosti s provadénim prac{ v
ochranném pdsmu stavajictho vodovodu a budouci kanalizace vzniknou. Je rovnéZ nutnd ¢asova a
vécna koordinace se stavbou SVK. Platnosti dohoda nabude po vyzvE a odsouhlaseni ze strany
CETIN a.s. 6-0-0

10.) Rizné

Informace bez hlasovani

Bude se soutézit akce:

a),, Velké Meziriéi — prodlouzeni Fidu splaSkové kanalizace a pFeloZka vodovodu v ul. U SvEtjés
Jako soudast spolccneho zadani vefejné zakazky s Méstem Velké MeziFi¢! | VELKE MEZIRICI —
PRODLOUZENI  RADU SPLASKOVE KANALIZACE, PRELOZKA VODOVODU,
PRODLOUZENI RADU DESTOVE KANALIZACE, OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE —
viz bad 5. ch).

b) elmont-invest montaZe s.r.o. Zd4ar n. 8. - SOD/32/2023 - SSVK Zd'arsko FVES

Firma eimont-invest montaze s.r.o., 1C: 0458320 zaslala na P-SVK ¥4dost v tomto zndni:

W Voramel spolecné realizace IFI fotovoltaickych elektraren na zdklads smlowy SOD/32/2023
evidujeme nesoulad mezi Cdstkami, které byly zasmluvnény/fakiurovany, a cdsthami, ktevé by mély
byt fakticky fakturoviny. Konkrétné se jednd o poloziu Ndklady navynucenou sipravi jimact soustavy
(VRN — rozpocer Mostisié) v hodnoté 190.000, - K¢ bez DPH, kterd byla omylem vyfazena ze
souctovant v piivodnim rozpoctu, a nebyla tedy nikdy zapoctena do nabidkové, ani sminvai ceny.
Nasledné byla nespravné zaruzena do odeétu ménépraci v ramci dodatkového Fizeni. 7 toho vyplivd,
Ze se odecetla cdstha, kterd nebyla v pivodnim rozpodiu ani zapociena.

Zdddme o projedndni v predsednictvu Svazu vodovodii a kanalizacl a dovictovani vWie wvedené
polozky, kterd byla omylem opomeniita v zakladnim vyictovant stavby. Zaddame tedy predsednictvo o
schvdlen! —vyuctovani této polozky v nasledmieh krocich.
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Zadost byla projednana bez piijeti usneseni. Jak plyne podptrné ze Stanov, nemé predsednictvo
povinnost rozhodovat o kazdém bodu usnesenim.

Zhotoviteli bude sdéleno, Ze pfedsednictvo bylo sezndmeno s zadosti a celou situaci, aniz by bylo
pii] ato u usnesent.

d) Clenstvi SVK v Hospodarské komore — informace bez hlasovani, bude provéteno dle Stanov

Dalsi zaseddni P-SVK bude:

28. 8. 2025 — od 9:00 hodin v sidle SVK ?d’-.irsko
25. 9. 2025 — spoletné zasedani SVK, GR VAS, VAS ZR — vyjezdni zasedani

Zd'ar nad Sazavou 26. 6. 2025

Zapsal: Z. Vojta T Digitalné podepsal

K Ing arCh- Ing. arch.

\
Alexandros

Spravee rozpoctu: 7 A I e)(a n d rOS Kaminaras

Datum: 2025.07.01
Kamlnaras 10:52:35 +02'00'

Priloha Ing. arch. Alexaudros Kaminaras
Seznam investic SVK Zddrsko 1. mistopFedseda predsednictva SVK Zd’arsko




