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Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

 

ZÁPIS A USNESENÍ  
 

 z 4. zasedání předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko dne 30. 4. 2026 
 
 

Úvodem jednání, které se konalo v sídle SVK Žďársko, byl projednán a schválen program 
zasedání navržený kanceláří SVK Žďársko (K-SVK) - viz následující body 1.) – 6).  

 
Přítomno: od zahájení jednání po ukončení projednání bodu 1. jednání bylo přítomno 6 členů P 

SVK (omluven Ing. arch Alexandros Kaminaras, omluven pan Ivo Rohovský, omluven pan 
Libor Pokorný), od zahájení projednávání bodu 2. jednání až do ukončení jednání bylo 
přítomno 7 členů P-SVK (omluven Ing. arch Alexandros Kaminaras, omluven pan Ivo 
Rohovský) – viz prezence; při rozdílném hlasování bude toto jmenovitě uvedeno. Omluveni: 
2. místopředseda Ing. arch Alexandros Kaminaras a člen předsednictva pan Ivo Rohovský. 

                                                                Hlasování: Pro – Proti – Zdržel se 
 
        

1. Kontrola usnesení P-SVK ze dne 26. 3. 2026 

 
 

P-SVK vzalo na vědomí plnění usnesení ze dne 26. 3. 2026 a uložilo pokračovat na dříve 
rozpracovaných úkolech, které trvají (seznam rozpracovaných úkolů včetně uvedení procesní fáze viz. 
příloha.  P-SVK bylo informováno o činnosti K-SVK, o jednáních se členskými obcemi, VAS a dalšími 
subjekty ohledně příprav a realizací akcí SVK.                                6 - 0 – 0 
 
 

2. Rozpočtové opatření č.1 / 2026 

 

P-SVK schválilo Rozpočtové opatření č.1/2026, kterým se mění příjmy a výdaje rozpočtu SVK Žďársko 
na rok 2026 takto: 
 
V příjmech: 2.966.333,00 Kč   Ve výdejích: 2.966.333,00 Kč                  7 - 0 – 0 
 
 

 3. Potvrzení rozhodnutí per rollam 

          
    

 

Na základě Stanov SVK jsou rozhodnutí P-SVK, jež byla přijata způsobem „per rollam“ za období 26. 
3. 2026 - 29. 4. 2026 zaneseno do dnešního zápisu takto: 
 
 

odesláno 9.4. 2026 
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1.) Smlouvy a dodatky SOD 

 

a) DODATEK č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.2.2023 (ev. č. objednatele: SOD/4/2023, ev. 

č. zhotovitele: 23/593) na akci „Olší nad Oslavou – novostavba splaškové kanalizace a 

napojení na ČOV Velké Meziříčí“ mezi objednatelem SVK Žďársko a zhotovitelem Gardenline 

s.r.o., STANTER s.r.o., COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. všichni zhotovitelé společně jako: 

„Společnost Olší n. O.“, se sídlem Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČ: 

27263827  

 

Změna ceny Díla 

Cena Díla dle Smlouvy ......................................................................... 104.900.000,- Kč bez DPH 

Cena Díla dle Smlouvy ve znění dodatku č. 2 ....................................107.390.077,36 Kč bez DPH 

Méněpráce dle změnového listu č. 4 .................................................... - 370.140,80 Kč bez DPH 

Vícepráce dle změnového listu č. 4 ....................................................... 1.711.882,69 Kč bez DPH 

Celková změna ceny Díla dle změnového listu č. 4 ............................... 1.341.741,89 Kč bez DPH 

Hodnota součtu změn ve vztahu k § 222 odst. 9 ZZVZ ...................................................... 1,76 % 

Nově sjednaná cena Díla ve znění Dodatku č. 3 .......................... 108.731.819.25 Kč bez DPH 
 

P-SVK schválilo uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15.2.2023 (ev. č. objednatele: 
SOD/4/2023, ev. č. zhotovitele: 23/593) na akci „Olší nad Oslavou – novostavba splaškové 
kanalizace a napojení na ČOV Velké Meziříčí“ mezi objednatelem SVK Žďársko a zhotovitelem 
Gardenline s.r.o., STANTER s.r.o., COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. všichni zhotovitelé společně 
jako: „Společnost Olší n. O.“, se sídlem Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČ: 27263827 
a pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka k jejímu podepsání. 

 

2.) Informace bez hlasování 

 

a) Bude se soutěžit „Velké Meziříčí - Olší Nad Oslavou - novostavba splaškové kanalizace, 
prodloužení stoky H“ v režimu otevřené veřejné zakázky malého rozsahu. 
Předpokládaná cena zakázky 2,72 milionu bez DPH.  
Předpokládaný termín realizace červen – červenec 2026. 

Stavební povolení: bylo zažádáno v únoru 2026. (ještě není). 

 

3.) Výběrová řízení 

 

a) obec Spělkov: „Spělkov - rekonstrukce vodovodu“ 
Předpokládaná hodnota podlimitní veřejné zakázky 15.530.000,00 Kč bez DPH 

Komise ve složení: Ing. Josef Jágr, Romana Žáková, Jana Dubová – doporučuje: 
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I.    pořadí: MERTASTAV s.r.o.        IČ: 26247461    11.439.637,26 Kč bez DPH 

II.   pořadí: SPH stavby s.r.o.     IČ: 26230470  12.460.460,00 Kč bez DPH 

III.  pořadí: PP-GROUP stavby TJ s.r.o.   IČ: 21771111    13.593.041,24 Kč bez DPH 

IV.  pořadí: AQUASYS spol. s r.o.     IČ: 25344447    13.925.800,00 Kč bez DPH 

V.   pořadí: Společnost „1.ŽPV+VODASERVIS: SPĚLKOV“       

      IČ: 25531328  14.467.754,80 Kč bez DPH 

VI.  pořadí: Společnost „PAVKAR, MBM – Spělkov“       

     IČ: 04143701     14.922.492,81 Kč bez DPH 

Více nabídek nebylo podáno 

 

P-SVK schválilo, na základě doporučení výběrové komise, rozhodnutí o výběru nejvýhodnější 
nabídky uchazeče MERTASTAV s.r.o., IČ: 26247461. Dále schválilo výsledek výběrového řízení a 
uzavření SoD s vítězným uchazečem MERTASTAV s.r.o. Štěpánovská 1176, 666 02 
Předklášteří IČ: 26247461 a pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka k jejímu podepsání.  

odesláno 22.4. 2026 
 

1.) Smlouvy a dodatky SOD 

 

a) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD/21/2025 ze dne 10. 06. 2025 ke stavbě „Radostín nad 

Oslavou – obytný soubor 5 RD, IV. etapa – vodovod a splašková kanalizace“ uzavřenou mezi 

objednatelem SVK Žďársko a zhotovitelem firmou 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s. IČ: 

25531328  

 
Změna termínu dokončení díla: 
původní znění: 
Termín dokončení díla: Nejpozději do 30. 04. 2026. Termínem dokončení díla se rozumí termín 
předání a převzetí díla v souladu s čl. 11 této smlouvy. K předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen 
Objednatele písemně vyzvat v souladu s čl. 11.2 této smlouvy. 

 
nové znění:  
Termín dokončení díla do 31. 5. 2026. Termínem dokončení díla se rozumí termín předání a převzetí 
díla v souladu s čl. 11 této smlouvy. K předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen Objednatele 
písemně vyzvat v souladu s čl. 11.2 této smlouvy. 
 
popis změny: 
z důvodu klimatických poměrů – nízké teploty by znamenaly horší kvalitu asfaltu a delší doba 
konsolidace zamezí případnému nechtěnému nerovnoměrnému sedání na konečnou úpravu 
povrchů (asfalty). 

 
P-SVK schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD/21/2025 ze dne 10. 06. 2025 ke 
stavbě „Radostín nad Oslavou – obytný soubor 5 RD, IV. etapa – vodovod a splašková kanalizace“ 
uzavřenou mezi objednatelem SVK Žďársko a zhotovitelem firmou 1. Žďárská plynařská a vodařská, 
a.s. IČ: 25531328 a pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka k jejímu podepsání.  
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b) Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 06.04.2023 (ev. č. objednatele: SOD/10/2023, 

ev. č. zhotovitele: Vedoucí společnosti: AQS/2023/09/51122, Společník 1: 545/23, Společník 

2: 13/23) ke stavbě „Dobrá Voda – kanalizace a ČOV“ uzavřenou mezi objednatelem SVK 

Žďársko a zhotovitelem firmou „Společnost pro Dobrou Vodu“ (zastoupená společnostmi: 

AQUASYS spol. s r.o., VHZ-DIS, spol. s r.o., GREMIS, s.r.o.) IČ: 25344447  

 

Změna ceny Díla: 

V důsledku výše uvedených víceprací se mění celková cena Díla sjednaná v odst. 4.2 Smlouvy následovně:  

Cena Díla dle Smlouvy ........................................................................... 66.807.000,- Kč bez DPH 

Cena Díla dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1 ...................................... 66.868.782,10 Kč bez DPH 

Méněpráce dle Dodatku č. 2 ve vztahu k § 222 odst. 4 ZZVZ ..................- 29.410,67 Kč bez DPH 

Vícepráce dle Dodatku č. 2 ve vztahu k § 222 odst. 4 ZZVZ ..................... 815.847.28 Kč bez DPH 

Hodnota součtu změn ve vztahu k § 222 odst. 4 ZZVZ ......................... 3.513.380.17 Kč bez DPH 

Hodnota součtu změn ve vztahu k § 222 odst. 4 ZZVZ ...................................................... 5,26 % 

Hodnota součtu změn ve vztahu k § 222 odst. 9 ZZVZ ......................... 1.800.864,94 Kč bez DPH 

Hodnota součtu změn ve vztahu k § 222 odst. 9 ZZVZ ...................................................... 2,70 % 

Nově sjednaná cena Díla ve znění Dodatku č. 2 ............................ 70.010.078,43 Kč bez DPH 

 
P-SVK schválilo uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 06.04.2023 (ev. č. objednatele: 
SOD/10/2023, ev. č. zhotovitele: Vedoucí společnosti: AQS/2023/09/51122, Společník 1: 545/23, 
Společník 2: 13/23) ke stavbě „Dobrá Voda – kanalizace a ČOV“ uzavřenou mezi objednatelem SVK 
Žďársko a zhotovitelem firmou „Společnost pro Dobrou Vodu“ (zastoupená společnostmi: AQUASYS 
spol. s r.o., VHZ-DIS, spol. s r.o., GREMIS, s.r.o.) IČ: 25344447 a pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka 
k jejímu podepsání.    

 

2.) Informace bez hlasování 

 

a) Bude se soutěžit ID 1395 Žďár nad Sázavou - rekonstrukce vodovodu ul. Švermova (vedle 

bazénu). O stavební povolení je zažádáno od 12.3.2026, předpokládané náklady 3,48 milionu 

Kč. Předpoklad termínu realizace léto 2026 v koordinaci se související developerskou 

výstavbou v bezprostřední blízkosti rekonstruovaného vodovodu.  

 
b) ID 1379 Oslavice – novostavba vodovodu a kanalizace – Zadní Díly III. Jedná se developerský 

projekt, ke kterému vznikla v 07/2025 čtyřdohoda. Stavební povolení bylo vydáno 15.4.2026, 

developer žádá výběr zhotovitele Building centrum – HSV, IČ 25317873. Předpokládaná cena 

5,43 milionu bez DPH, sektorové zadání. 

 
c) Tři stavby v Jabloňově, všechny jednou veřejnou soutěží, ze které vzniknou 3 smlouvy s 

jediným zhotovitelem.  

• ID 1410 – Jabloňov – novostavba kanalizace, stoka A-9-1 – předpokládané náklady 2,4 mil 

bez DPH 

• ID 1390 – Jabloňov – vodovod v ulici k bývalé vodárně – předpokládané náklady 3,66 

milionu bez DPH 



5 
 

• Stoka A-8 - byla součástí stavebního povolení stavby Jabloňov – kanalizace a ČOV ID 1164, 

ale na základě tehdejšího rozhodnutí obce nebyla zařazena do prováděcí dokumentace a 

není zasmluvněna se zhotovitelem celkového odkanalizování Mertastavem. Obec 

Jabloňov nyní přeci jen chce tuto stoku realizovat. Přepokládané náklady 2,93 milionu bez 

DPH 

 
d) Dochází k rozdělení stávajícího projektu ID 3773 „Vodárenská soustava JZ Moravy - Zvětšení 

kapacity vodojemů Velké Meziříčí - Tři Kříže a Fajťák II.“ do dvou projektů, protože stavební 

úpravy každého z vodojemu budou jiného charakteru a v jiném časovém horizontu.  

• Stávající stavba ID 3773 bude nově přejmenovaná na „Velké Meziříčí – zvětšení kapacity 

vodojemu Tři Kříže“. Bude aktualizovaná dokumentace pro povolení a pro provádění 

stavby. Předpoklad realizace 2029. 

• Bude zařazena nová stavba „Velké Meziříčí - rekonstrukce vodojemu Fajťák II“. Mezi SVK 

a VAS bylo dohodnuto, že se nebude stavět nový VDJ s většími akumulacemi, ale s 

ohledem na aktuální potřeby vody je nutné aktuálně zrekonstruovat armaturní komoru, 

provést zároveň sanaci stávající akumulace a také vybudovat nové odpadní potrubí z 

tohoto VDJ, které nahradí stávající nefunkční přerušené majitelem soukromého pozemku, 

na kterém původně vedlo. Na toto (hlavně na odpadní potrubí z VDJ) bude potřeba PD 

pro povolení stavby. Předpoklad realizace 2027. 

 

3.) Výběrová řízení 

 

a) městys Radostín nad Oslavou: „RADOSTÍN NAD OSLAVOU – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, LOKALITA ZA 

HUMNY“ 

Předpokládaná hodnota podlimitní veřejné zakázky 14.550.000,00 Kč bez DPH 

Komise ve složení: Antonín Váša, Ing. Josef Jágr, Jana Dubová – doporučuje: 

 

I.    pořadí: PAVKAR s.r.o.    IČ: 04143701  11.123.000,00 Kč bez DPH 
II.  pořadí: AQUASYS spol. s r.o.     IČ: 25344447    11.800.100,00 Kč bez DPH 
Více nabídek nebylo podáno 

 

P-SVK schválilo, na základě doporučení výběrové komise, rozhodnutí o výběru nejvýhodnější 
nabídky uchazeče PAVKAR s.r.o., IČ: 04143701. Dále schválilo výsledek výběrového řízení a uzavření 
SoD s vítězným uchazečem PAVKAR s.r.o. Popovická 1183, 675 51 Jaroměřice nad Rokytnou IČO: 
04143701 a pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka k jejímu podepsání.  
 
 
P-SVK schválilo výše uvedená hlasování formou per rollam.                    7 - 0 – 0 

 

 

 

 



6 
 

4. Seznam investic SVK Žďársko, Žádostí obcí 

 
 

a) P-SVK vzalo na vědomí ke dni 21. 4. 2026 aktualizovaný 2. Seznam investic SVK Žďársko, který 
je přílohou tohoto usnesení.             7 - 0 – 0 
 

 
b) Město Svratka – Žádost o zařazení akce „Svratka – stavba ATS Nad Školou, Svratka“ 

 
P-SVK schválilo, v návaznosti na žádost města Svratka žádost o zařazení stavby „Svratka – stavba ATS 
Nad Školou, Svratka“ do seznamu investic SVK Žďársko pro rok 2028.          7 - 0 – 0 
 
 

c) Obec Dobrá Voda – Žádost o zařazení akce „prodloužení vodovodního řádu pod požární 
nádrží“ 

 
P-SVK schválilo, v návaznosti na žádost Obce Dobrá Voda žádost o zařazení stavby „prodloužení 
vodovodního řádu pod požární nádrží“ do seznamu investic SVK Žďársko pro rok 2027.        7 - 0 – 0 
 
 

d)  Obec Vír – Žádost o zařazení akce „„Vír – rekonstrukce vodovodního řadu 2-7““ 
 
P-SVK schválilo, v návaznosti na žádost Obce Vír žádost o zařazení stavby „Vír – rekonstrukce 
vodovodního řadu 2-7“ do seznamu investic SVK Žďársko pro rok 2027.                 7 - 0 – 0 
 
 

5. Smlouvy a dodatky SoD 

 

a) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SPD/25/2025 ke stavbě „Velká Bíteš - novostavba vodovodu 
a splaškové kanalizace v m. č. Jindřichov s napojením na průmyslovou zónu Košíkov“ 
uzavřenou mezi objednatelem SVK Žďársko a zhotovitelem firmou VH atelier, spol. s r.o. IČ: 
49437267 

  

Změna názvu akce:  

V rámci dodatku se mění článek „II. Předmět a rozsah plnění“ smlouvy z důvodu rozšíření řešeného 
území o další místní část - Jestřabí.  

Původní název akce: „Velká Bíteš - novostavba vodovodu a splaškové kanalizace v m. č. Jindřichov s 
napojením na průmyslovou zónu Košíkov“ se nahrazuje názvem akce:  

„Velká Bíteš - novostavba vodovodu a splaškové kanalizace v m. č. Jindřichov a Jestřabí s 
napojením na průmyslovou zónu Košíkov“ 

 

Změna termínu dokončení díla:  

Původní termín dokončení v článku IV dle smlouvy č. SPD/25/2025:  

- rozsah A/ - C/: do 31.12.2026;  

- rozsah D/: do 30.06.2027.  
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se v rámci dodatku č. 1 nahrazuje:  

- rozsah A/ - C/: do 30.04.2027; 

- rozsah D/: do 30.10.2027. 

 

 

Změna ceny díla:  

V rámci stávajícího předmětu plnění m.č. Jindřichov se mění číslování dílčích cen plnění: 

A-1. Přípravné práce ......................................................................................................... 150.000, - Kč 

B-1. Geodetické a jiné technické práce ............................................................................. 150.000, - Kč 

C-1. Projektová dokumentace pro povolení stavebního záměru vč. dokladové části ...  1.100.000, - Kč 

D-1. Podklady pro výběr zhotovitele................................................................................. 487.000, - Kč 

Cena celkem bez DPH 1.887.000,- Kč 

 

V rámci rozšíření předmětu plnění o m.č. Jestřabí se doplňují následující dílčí ceny plnění: 

A-1. Přípravné práce .........................................................................................................  12.500, - Kč 

B-1. Geodetické a jiné technické práce .............................................................................  56.000, - Kč 

C-1. Projektová dokumentace pro povolení stavebního záměru vč. dokladové části ...... 743.000, - Kč 

D-1. Podklady pro výběr zhotovitele................................................................................. 284.500, - Kč 

Cena celkem bez DPH 1.096.000,- Kč 

Celková cena plnění se mění následovně: 

Celková nabídková cena celkem bez DPH 2.983.000 Kč 

Doplnění předmětu díla:  

V Příloze č. 1 Smlouvy se do odstavce „Předmětem zakázky je:“ doplňuje: 

Vybudování gravitační kanalizace v místní části Jestřabí napojené na čerpací stanice se separací 
tuhých látek, která je napojená výtlačným řadem do splaškové stokové sítě m.č. Jindřichov. 
Vybudování vodovodní sítě v místní části Jestřabí s napojením na vodovodní síť m.č. Jindřichov. 

 

P-SVK schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SPD/25/2025 ke stavbě „Velká Bíteš - 
novostavba vodovodu a splaškové kanalizace v m. č. Jindřichov s napojením na průmyslovou zónu 
Košíkov“ uzavřenou mezi objednatelem SVK Žďársko a zhotovitelem firmou VH atelier, spol. s r.o. IČ: 
49437267 a pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka k jejímu podepsání.             7 - 0 – 0 

 

b) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 5. 2024 ke stavbě „VELKÉ MEZIŘÍČÍ – VODOVODY 
A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PRO BYTOVÉ DOMY U JASANU II.ETAPA“ uzavřenou mezi 
objednatelem SVK Žďársko a zhotovitelem firmou BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o. IČ: 
25317873  

 
Změna termínu dokončení díla: 
 
Původní znění: 
Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle Výzvy a podpisu 
protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do 24 měsíců od zahájení stavby předáním 
staveniště 
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nové znění:  
Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle Výzvy a podpisu 
protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do 31.12. 2027. 
 
Popis změny: 
změna etapizace a prodloužení lhůty výstavby u bloku C, které vyvolalo potřebu posunu termínu 
dokončení splaškové kanalizace v úseku mezi šachtami Š1698 a Š1699. 
 
P-SVK schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 5. 2024 ke stavbě „VELKÉ MEZIŘÍČÍ 
– VODOVODY A SPLAŠKOVÁ KANALIZACE PRO BYTOVÉ DOMY U JASANU II.ETAPA“ uzavřenou mezi 
objednatelem SVK Žďársko a zhotovitelem firmou BUILDINGcentrum – HSV, s.r.o. IČ: 25317873 a 
pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka k jejímu podepsání.             7 - 0 – 0 

 

c) Smlouva o společném postupu zadavatelů (SSPZ/02/2026) ke stavbě „Rekonstrukce 
infrastruktury sídliště Betlém, Nové Město na Moravě“ uzavřenou mezi zadavatelem č.1 SVK 
Žďársko a zadavatelem č.2 Obcí Nové Město na Moravě IČ: 00294900 

z toho akce SVK: položka 2 - „Nové Město na Moravě – rekonstrukce vodovodu a kanalizace 
Betlém“ 
 
Zadavatelé se dohodli, že zadavatelskou činnost ve smyslu zákona v tomto zadávacím řízení bude 
vykonávat Město. Město bude při své zadavatelské činnosti postupovat podle zákona a této smlouvy. 
Město je pověřeno vystupovat za zúčastněné zadavatele navenek vůči třetím osobám, zajistit rovněž 
uveřejnění zadávací dokumentace a dalších zákonem stanovených dokumentů na svém profilu 
zadavatele a uveřejnění výsledku zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek. 
 
P-SVK schválilo uzavření Smlouvy o společném postupu zadavatelů (SSPZ/02/2026) ke stavbě 
„Rekonstrukce infrastruktury sídliště Betlém, Nové Město na Moravě“ uzavřenou mezi 
zadavatelem č.1 SVK Žďársko a zadavatelem č.2 Obcí Nové Město na Moravě IČ: 00294900 z toho  
akce SVK: položka 2 - „Nové Město na Moravě – rekonstrukce vodovodu a kanalizace Betlém“ a 
pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka k jejímu podepsání.             7 - 0 – 0 
 
 

d) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD /30/2025 ze dne 17.09.2025 ke stavbě „Velké Meziříčí 
– Mostiště, Hublák II“ uzavřenou mezi objednatelem SVK Žďársko a zhotovitelem firmou 
CONTENT, s.r.o. IČ: 63492164  

 
Změna ceny díla: 

Celková cena díla dle článku 5, tj. 2.549.980,89 Kč bez DPH stávající SOD/30/2025 ze dne 
17.09.2025 se tímto Dodatkem č. 1 mění následovně: 
        

Původní cena díla         2.549.980,89,-Kč bez DPH      
  Méněpráce           - 79.764,19,-Kč bez DPH 
  Nově sjednaná cena dle dodatku č.1    2.470.216,70,-Kč bez DPH 

Změna záruční doby díla: 
Dle článku 8 - Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace se mění záruční doba na 
stavební část z původních 60 měsíců nově na 120 měsíců.  
Tato změna se týká pouze stavebních objektů - SO 01 Vodovod a SO 03 Splašková kanalizace, záruční 
doba na technologickou část ATS zůstává beze změny 
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P-SVK schválilo uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD /30/2025 ze dne 17.09.2025 ke stavbě 
„Velké Meziříčí – Mostiště, Hublák II“ uzavřenou mezi objednatelem SVK Žďársko a zhotovitelem 
firmou CONTENT, s.r.o. IČ: 63492164 a pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka k jejímu podepsání.    
         7 - 0 – 0 

e)   Smlouva o společném zadávání veřejných zadavatelů (SSPZ/3/2026) ke stavbě „Novostavba 
obecního domu, rekonstrukce obecního úřadu a revitalizace veřejných prostor Stránecká Zhoř“ 
uzavřenou mezi zadavatelem č.1 Obcí Stránecká Zhoř IČ: 00599841 a zadavatelem č.2 SVK 
Žďársko. 

 
P-SVK schválilo uzavření Smlouvy o společném zadávání veřejných zadavatelů (SSPZ/3/2026) ke 
stavbě „Novostavba obecního domu, rekonstrukce obecního úřadu a revitalizace veřejných prostor 
Stránecká Zhoř“ uzavřenou mezi zadavatelem č.1 Obcí Stránecká Zhoř IČ: 00599841 a zadavatelem 
č.2 SVK Žďársko.“ a pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka k jejímu podepsání.             7 - 0 – 0 
 

6. Různé 

                   

a) Velká Bíteš  - Žádost o bezúplatný převod stavby bez čp/če na p.č. 1847 v k.ú. a obci 
Velká Bíteš 

Město Velká Bíteš je vlastníkem id. 10/11 pozemku p.č. 1847 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
15 m2 v k.ú. a obci Velká Bíteš (o nabytí zbývající id. 1/11 rozhodlo Zastupitelstvo města Velká Bíteš 
13.04.2026 usnesením UZ-34-3/26), na kterém se nachází stavba technického vybavení bez čp/če ve 
vlastnictví Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko (čerpací stanice). Vzhledem k tomu, že se jedná o 
dlouhodobě neužívanou a nefunkční stavbu, má město Velká Bíteš za účelem sjednocení vlastnického 
práva stavby a pozemku pod ní o její nabytí zájem. 
 
P-SVK schválilo žádost obce Velká Bíteš o bezúplatný převod budovy bez čp/če stavby 
technického vybavení na p.č. 1847 v k.ú. a obci Velká Bíteš.                      7 - 0 – 0 
 

b) Dohoda o narovnání mezi SVK a p. Nedomou Antonínem a p. Nedomou Martinem k nájemní 
smlouvě z 2022.  

Popis: 
V roce 2022 byla uzavřena Nájemní smlouva mezi SVK a majitelem pozemků mezi hrází a úpravnou 
vody Mostiště pro umožnění povolení a realizace projektu „ÚV Mostiště – zdvojení přítoku surové 
vody, II. etapa“. Před rozběhnutím realizace tohoto stavebního záměru bylo nutné smlouvu 
aktualizovat. Právní zástupce Urban Legal vyhodnotil, že nejvhodnější způsob je Dohoda o narovnání. 
 
P-SVK schválilo Dohodu o narovnání mezi SVK a p. Nedomou Antonínem a p. Nedomou Martinem 
k nájemní smlouvě z 2022 a pověřuje předsedu Ing. Radka Zlesáka k jejímu podepsání.          7 - 0 – 0 
 

c) Příprava 1. / 2026 valné hromady SVK Žďársko 
P-SVK projednalo svolání 1. / 2026 valné hromady SVK Žďársko na 17. června 2026 od 9:00 h. 
(prezence od 8:30 h.) do Velké Bíteše – Masarykovo náměstí č.p. 67. Termín, místo a program valné 
hromady bude schválen na květnovém zasedání předsednictva SVK Žďársko.    
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Další zasedání P-SVK bude: 

28. 5. 2026 – 9:00 h. v sídle SVK Žďársko  
 

Žďár nad Sázavou 30. 4. 2026                                               
 
Zapsal: Petr Šustáček 
 
Správce rozpočtu: Pavlína Miholová  
                                                                  ...................................................................................................... 

Příloha:         Ing. Radek Zlesák 
Seznam investic SVK Žďársko     předseda předsednictva SVK Žďársko 
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